



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Προγραμματισμού

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Συντάκτης: Χρ. Αναγνωστόπουλος

Τηλ.: 213 2072 484

email: canagnostopoulos@acharnes.gr

Φιλαδέλφειας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηλεκτός»

Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Αχαρνών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα:

Έγκριση σχεδίου 1^{ης} τροποποίησης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» στα πλαίσια της πράξης: «Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού για την αναβάθμιση των Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αχαρνών»

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος το θέμα που αφορά στην: Έγκριση σχεδίου 1ης τροποποίησης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» στα πλαίσια της πράξης: «Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού για την αναβάθμιση των Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αχαρνών»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010).
3. Την υπ. αρ. 432/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΘΗ5ΩΨ8-Θ4Α) σχετική με την «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» στα πλαίσια της πράξης: Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού για την αναβάθμιση των Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αχαρνών και έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.»
4. Την από 9/12/2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού»
5. Την υπ. αρ. 39615/4-5-22 σχετική Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010503765) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
6. Την υπ. αριθ. πρωτ. 113789/18-11-22 σχετική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011632564)
7. Τις υπ. αρ. 145/2023 (ΑΔΑ: 9Η17ΩΨ87ΩΥ) και 202/2023 (ΑΔΑ: ΨΔΓΙΩΨ8Γ40) Αποφάσεις ΔΣ περί παράτασης της ανωτέρω σύμβασης
8. Την υπ. αρ. 169/2023 (ΑΔΑ: 69ΔΕΩΨ8-ΟΙΚ) Απόφαση ΔΣ Αχαρνών περί τροποποίηση της σύμβασης

Διανομή μέσω 'ΕΡΙΑΔ' με UID: 652e6acaec7923460a424bee στις 18/10/23 09:52

9. Το υπ. αρ. πρωτ. 67669/28-6-23 αίτημα του Δήμου Αχαρνών για παράταση της από 9/12/21 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έως 9/12/23.

10. Το Πρακτικό 1^{ης} Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την εν θέματι Πράξη το οποίο κοινοποιήθηκε στον Δήμο Αχαρνών με το υπ. αρ. πρωτ. 365478/31/7/23 (αριθ. πρωτ. Δ. Αχαρνών 83180/7-8-23) έγγραφο και με το οποίο προτείνεται η 1^η τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης για το συνολικό χρόνο ισχύος έως και τις 09.12.2023.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για:

Έγκριση σχεδίου 1ης τροποποίησης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» στα πλαίσια της πράξης: Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού για την αναβάθμιση των Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αχαρνών» κατόπιν και της Πρότασης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την εν θέματι Πράξη ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ 1^{ης} Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Στο Μαρούσι, σήμερα....., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Το **Ελληνικό Δημόσιο – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού**, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Ιωάννη Οικονόμου και

Ο Δήμος Αχαρνών, νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Σπυρίδωνα Βρεττό.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010),
3. Την υπ' αριθμ. 432/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης,
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171Α/2014) όπως ισχύει,
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετονομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (ΦΕΚ 114Α'/2015),

6. Το **Π.Α. 77/2023** «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ 130/ Α΄/27.06.2023),

7. Το **Π.Α. 81/2023** «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/ Α΄/28.07.2023).

8. Το σχετικό τεχνικό δελτίο του έργου: **«Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Των Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»**,

9. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 46605/31-01-2023 (ΑΔΑ:6ΛΤ74653Π4-Ο1Ψ), απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης της ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2021 για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ενάρθμο 2021ΣΕ01600007,

10. Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 12859/10-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΚΨΣ46ΜΤΛΡ-Σ6Δ), Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Οικονομίας περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΝΑ 314 με ενάρθμο 2023ΝΑ31400015 έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία,

11. Το υπ' αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/308093/29-06-2023 αίτημα του Δήμου Αχαρνών, για την πρώτη παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης και Χρονοδιαγράμματος Πράξης για το έργο: **«Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Των Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»**,

12. Το υπ' αριθμ. ΓΓΑ/ 365478 / 31 - 07 - 2023 έγγραφο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο διαβιβάστηκε το Πρακτικό συνεδρίασης με την θετική της εισήγηση, αναφορικά με την πρώτη παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: **«Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Των Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»**,

13. Την υπ' αριθμ./2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών περί έγκρισης πρώτης τροποποίησης της από 09-12-2021 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το χρόνο ισχύος της.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

I. Με την από 09-12-2021 Προγραμματική Σύμβαση, οι δύο συμβαλλόμενοι καθόρισαν από κοινού το πλαίσιο συμφωνίας και προσδιόρισαν τα μέσα, τους τρόπους και τις διαδικασίες υλοποίησης της συμφωνίας με στόχο την ουσιαστική και ολοκληρωμένη αθλητική ανάπτυξη του Δήμου και ειδικότερο αντικείμενο την **«Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Των Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»**.

II. Στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής συμφωνίας ο Δήμος Αχαρνών με την αρμοδιότητα του φορέα κατασκευής του έργου δημοπράτησε και συμβασιοποίησε το έργο με την υπ' αριθμ. 22SYMV011632564 2022-11-18 σύμβαση αντί ποσού **496.336,54 Ευρώ** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Το έργο αυτό υλοποιείται σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη.

III. Ήδη με την παρούσα, οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν: Την παράταση της από 9-12-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι της 9-12-2023 και συγκεκριμένα την τροποποίηση του άρθρου 4 αυτής, ώστε η Προγραμματική Σύμβαση να ισχύει για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι τις 9-12-2023, σύμφωνα με το άρθρο 4 που αναφέρει τα εξής: **«Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού και πάντως το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της. Δύναται να δοθεί παράτασή της ύστερα από συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών.»**.

IV. Το νέο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της 1^{ης} Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η από 9-12-2021 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία έκαστος εκ των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ

**Ο Αντιδήμαρχος
Αναπτυξιακού Έργου**

Χρυσάνθος Κόνταρης