



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα  
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη  
Τηλέφωνο: 213 2072 436  
Αριθ. Fax: 213 2072 537  
E-mail: akolokouri@acharnes.gr

Αριθ. Απόφ. 122/07-02-2022

**ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»****ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τον Ν. 4782/2021.
5. Τη με αριθ. **214/2021** Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.
6. Το με αριθ. πρωτ. **67113/28-12-2021 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ009866786)**
7. Την με αριθ. **67549/30-12-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ009873004 και ΑΔΑ: ΩΞΞΜΩΨ8-ΩΩΟ)**
8. Το ότι η αξία των έργων που έχουν συμβασιοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δεν ξεπερνά το 10% της αξίας του συνόλου των τεχνικών έργων που εγκρίθηκαν στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος **2021**.
9. Την με αριθ. πρωτ. **67582/30-12-2021 Πρόσκληση του Δήμου (ΑΔΑΜ: 21PROC009873582)**
10. Το με αρ. πρωτ. **8635/01-02-2022** έγγραφο της Δ/νησης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο οι οικονομικοί φορείς που προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην ως άνω πρόσκληση.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» στον οικονομικό φορέα **ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.**, με ΑΦΜ 094505745, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με έδρα τη Λυκόβρυση, οδός Αγ. Βαρβάρας 22, ΤΚ 141 23, τηλ.: 210 2822035 – 210 2818851, FAX: 210 2823127 e-mail: rombossa@yahoo.com, ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2. Η ανάθεση αφορά την **κατασκευή νέας πλατείας επί της οδού Γαλήνης στην Π.Ε. Πανόραμα του Δήμου Αχαρνών**, με σκοπό την αστική αναβάθμιση της περιοχής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην με αριθ. **214/2021** μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι **72.941,78 ευρώ** με Φ.Π.Α.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**

**ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ**

**ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ**

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 22 - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - Τ.Κ. 14123  
ΤΗΛ: +30210-2822035, 2822284, 2818851  
FAX: +30210-2823127  
Α.Φ.Μ. 094505745 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΑΘΗΝΩΝ  
e-mail: rombossa@yahoo.com



10-06-2022

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΨΗ: κ.κ. ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ  
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σχετ.: Άρθρο 153 του Ν. 4938/22

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και δεδομένου ότι εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, σας δηλώνουμε ότι επιμηκύνεται το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από την υποβολή της παρούσας.

Σύμφωνα με τα περιεχόμενα του ανωτέρω σχετικού, με την παρούσα δήλωση η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Με εκτίμηση,

για την εταιρεία

♦ ΡΟΜΒΟΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΤΕΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 22 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Τ.Κ. 14123  
ΑΦΜ: 094505745 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 2822035



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ministry of Digital  
Governance,  
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry  
of Digital Governance,  
Hellenic Republic  
Date: 2021.12.30 07:23:14  
EET  
Reason:  
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΞΞΜΩΨ8-ΩΩΟ

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΔΑ :**  
**ΑΧΑΡΝΕΣ 29/12/2021**  
**Αριθμ.Πρωτ. : 67549/30-12-2021**  
**Αρ.Α.Α.Υ. : Α-1229**

## **ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ**

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Στις διατάξεις: α) του άρθρου 66 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α143) όπως ισχύει, β. Του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 << Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων >> (ΦΕΚ 114/Α) γ) του ΠΔ 80 / 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α145)
2. Στο υπ' αριθ.67113/28-12-2021 αίτημα της Διευθ. Τεχνικών Υπηρεσ Περί της αναγκαιότητας για Κατασκευή-Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων
3. Το Νόμο 4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό
4. Τον υπ' αριθ. 679/2016 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5. Του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114/Α)
6. Του άρθρου 243 του Ν. 4798/2021 Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 68/Α/24-04-2021.
7. Την υπ αριθ.62/26-05-2021 και με ΑΔΑ 60ΙΗΩΨ8-Λ2Φ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2021 η οποία επικυρώθηκε με την υπ αριθ. 68923/09-06-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
8. Στο γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης

### **Αποφασίζουμε**

Εγκρίνουμε τη δαπάνη, δεσμεύουμε και διαθέτουμε πίστωση ύψους Εβδομήντα Τέσσερις Χιλ. Τετρακόσια Ευρώ (74.400,00 €) για την πληρωμή ισόπωσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 30-7326.041, οικονομικού έτους 2021 για Κατασκευή-Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων

### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ**

#### **ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

και βεβαιώνεται ότι : α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους Εβδομήντα Τέσσερις Χιλ. Τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €) υπάρχει πίστωση στον Κ.Α. 30-7326.041 του προϋπολογισμού έτους 2021 και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 α του άρθ. 4 του πδ 80 / 2016. Καταχωρήθηκε με α/α Α-1229 στο Μητρώο Δεσμεύσεων . Υπόλοιπο προς ανάληψη : Είκοσι Πέντε Χιλ. Εξακόσια ευρώ (25.600,00 €)

**Ο Δήμαρχος**

**Σπυρίδων Βρεττός**

**Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Οικονομικών Υπηρεσιών  
α.α**

**Ελένη Κατρά**

# ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.

## ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 22 – ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - Τ.Κ. 14123  
ΤΗΛ: +30210-2822035, 2822284, 2818851  
FAX: +30210-2823127  
Α.Φ.Μ. 094505745 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΑΘΗΝΩΝ  
e-mail: rombossa@yahoo.com

Αρ. Πρωτ. : 37552  
Ημ/νία : 05/04/23



03-04-2023

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΨΙΝ: κ.κ. ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ  
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Σχετ.: Έγγραφο μας με αρ. πρωτ. 26555/10-03-2023

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρατηρήθηκε, ότι μεγάλος αριθμός εξειδικευμένου προσωπικού (τεχνίτες και εργάτες οικοδομής, χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων, οδηγοί βαρέων οχημάτων) αποχώρησαν από την αγορά εργασίας και η έλλειψη αυτή παρατηρείται μέχρι και σήμερα. Κατά συνέπεια, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας, δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση του προσωπικού αυτού και ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών είναι μικρότερος του επιθυμητού.

Επιπλέον, εξαιτίας των προβλημάτων που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, στην ομαλή τροφοδοσία υλικών και ειδικότερα ανταλλακτικών μηχανημάτων έργων, παρατηρείται αδυναμία στην άμεση συντήρηση ή την αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να προκαλούνται επιπλέον καθυστερήσεις στην εκτέλεση εργασιών του έργου.

Επομένως, δεδομένου ότι οι εργασίες είναι ήδη σε εξέλιξη, επανερχόμαστε στο αίτημα μας για παράταση της περαίωσης των εργασιών του έργου για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 10-08-2023.

Με εκτίμηση,  
για την εταιρεία

ΡΟΜΒΟΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΕΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 22 - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Τ.Κ. 14123  
ΑΦΜ: 094505745 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 2822035

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ	
<b>ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ</b>	
<b>Αριθ. Πρωτοκόλλου:</b>	37106
<b>Ημ. Καταχώρησης:</b>	04/04/2023 12:09
<b>Θέμα:</b>	ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"
<b>Όργανο προς το οποίο απευθύνεται:</b>	ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ/Δ. Τεχνικών Υπηρεσιών
<b>ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ:</b>	ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ</b>	
<b>Αρ.Εγγράφου</b>	ΑΝΕΥ ΡΟΜΒΟΣ
<b>Ημερ.Εγγράφου</b>	03/04/2023
<b>Αρ.Συνημμένων</b>	
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:</b>	



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Απόσπασμα από το 4ο Πρακτικό

Αριθμ. Αποφ.56

Αριθμ. Θέματος ημερ. Διάταξης 6<sup>ο</sup>

Συνεδρίαση της **11.02.2022**

Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση 11098/07-02-2022

Στις Αχαρνές σήμερα την 11η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00 π.μ. έως 10.00 π.μ. έγινε δια περιφοράς η 4η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 11098/07-02-2022 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Μετά από την έγγραφη συμμετοχή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία (9μελής επιτροπή).

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος	1. Αραμπαντζής Ευάγγελος
2. Αβραμίδης Ιωάννης	2. Τσιμπογιάννης Δημήτριος
3. Βρεττός Μιχαήλ	3. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος
4. Δαμάσκος Νικόλαος	
5. Κατσανδρή Χρηστίνα	
6. Κόνταρης Χρύσανθος- Αναπλ/κό μέλος	
7. Παυλίδου Όλγα	

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναστασίου Δαμάσκου, που αναφέρεται στην έγκριση μελέτης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**».

Το παραπάνω έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Δήμου Αχαρνών έτους 2021 το οποίο εγκρίθηκε με την 60/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Για το έργο συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η **214/2021** Μελέτη προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.). Η χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7326.041. Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε **6 μήνες**.

Προκειμένου να προβούμε στη δημοπράτηση του έργου απαιτείται εκ μέρους της Ο.Ε. η έγκριση της μελέτης. Παρακαλούμε για την συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού έλαβε υπ' όψιν της την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναστασίου Δαμάσκου και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- 1. Εγκρίνει την με αρ. 214/2021 μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».**
- 2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.**

**Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 56/2022.**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αβραμίδης Ιωάννης
2. Βρεττός Μιχαήλ
3. Δαμάσκος Νικόλαος
4. Κατσανδρή Χρηστίνα
5. Κόνταρης Χρύσανθος
6. Παυλίδου Όλγα

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Αχαρνές Αυθημερόν  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Απόσπασμα από το 51ο Πρακτικό

Αριθμ. Αποφ. 684

Αριθμ. Θέματος ημερ. Διάταξης 7<sup>ο</sup>

Συνεδρίαση της 27.12.2022

Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση 128985/23-12-2022

Στις Αχαρνές σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 128985/23-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 72 και 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, και κατ' εφαρμογή του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, του ΦΕΚ 6445/τ.Β'/16-12-2022.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Αντιπρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Βρεττός Μιχαήλ- Αντιπρόεδρος	1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος
2. Αβραμίδης Ιωάννης	2. Τσιμπογιάννης Δημήτριος
3. Αραμπαντζής Ευάγγελος	3. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος
4. Δαμάσκος Νικόλαος	
5 Κατσανδρή Χρηστίνα	
6 Παυλίδου Όλγα	

**ΘΕΜΑ : «1<sup>η</sup> Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»**

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών κ. Αναστασίου Δαμάσκου, που αναφέρει ότι:

**A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Η με αρ. 214/2021 Μελέτη Προϋπολογισμού 74.400,000 ευρώ με Φ.Π.Α. (24%) συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε με την με αριθμ. 56/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

2. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους Δήμου.
3. Με την υπ. αριθμ. 209/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης.
4. Η με αρ. πρωτ. 67582/30-12-2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
5. Την με αρ. 67549/30-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) με αριθμό καταχώρησης Α-1229 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Αχαρνών.
6. Τη με αριθμό 11638/09-02-2022 Απόφαση Δημάρχου με την οποία κυρώθηκε απευθείας η ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση “2,00%”.
7. Στις 8 Μαρτίου 2022 υπογράφηκε η υπ’ αρ. πρωτ. **21521** εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε., ποσού **72.941,78**ευρώ με Φ.Π.Α., με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης έξι (6) μηνών ήτοι με ημερομηνία περαίωσης την 08-09-2022 .
8. Τη με αρ. πρωτ. Δήμου : 23392/14-03-2022 πράξη ορισμού των κ. Λαμπρινίδου Ειρήνης, Αρχιτέκτονα Μηχανικού και Καραδήμα Μαρίας ως επιβλεπουσών του έργου.

#### **Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες που αφορούν στην κατασκευή νέας πλατείας επί της οδού Γαλήνης, με σκοπό την αστική αναβάθμιση της περιοχής του Πανοράματος του Δήμου Αχαρνών. Ενδεικτικά θα πραγματοποιηθούν εργασίες γενικών εκσκαφών, κατασκευής τοιχίων από σπλισμένο σκυρόδεμα, διάστρωσης σκυροδέματος, τοποθέτησης πρόχυτων κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου από σκυρόδεμα, τοποθέτησης φωτισμού, φύτευσης και τοποθέτησης εξοπλισμού πλατείας (καθιστικά, κάδους απορριμμάτων).

#### **Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Δεν έχουν εγκριθεί Πιστοποιήσεις. Το υπόλοιπο των εγκρίσεων είναι το σύνολο της εργολαβικής σύμβασης δηλαδή **72.941,78€**.

#### **Δ. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

Με την με αρ. πρωτ. Δήμου : 55142/10-06-2022 δήλωσή του, ο Ανάδοχος, ζήτησε επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης του κατά το άρθρο 153.1.α του Ν. 4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 109/Α/2022), το οποίο αφορά σε “

**Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων**”, η οποία και του δόθηκε με την με αρ. 383/27-07-2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έτσι για το έργο ορίστηκε ημερομηνία περαίωσης η **06-12-2022**.

Με την με αρ. πρωτ. Δήμου 117787/29-11-2022 , ο Ανάδοχος του έργου, κατέθεσε αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας διάρκειας έξι (6) μηνών ήτοι **μέχρι 10/06/2023** “*δεδομένου ότι τα προβλήματα τροφοδοσίας υλικών προς ενσωμάτωση και πρώτων υλών οξύνονται προϊόντος του χρόνου*”

Προκειμένου να υπάρξει **έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών** η Υπηρεσία αποδέχεται τις παραπάνω αιτίες καθυστέρησης και προτείνει την **παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύος της παραπάνω Σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες** , ήτοι **μέχρι 10/04/2023**.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη το θέμα, τις διατάξεις του Ν.3463/06 , του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) & του Ν.4412/2016 καθώς και την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών κ. Αναστασίου Δαμάσκου

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> Παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**» κατά **τέσσερις (4) μήνες** , ήτοι **μέχρι 10/04/2023**.

**Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 684/2022.**

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αβραμίδης Ιωάννης
2. Αραμπαντζής Ευάγγελος
3. Κατσανδρή Χρηστίνα
4. Δαμάσκος Νικόλαος
5. Παυλίδου Όλγα

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Αχαρνές Αυθημερόν  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Απόσπασμα από το **31ο** Πρακτικό  
Αριθμ. Αποφ. **383**  
Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη **5ο**  
Συνεδρίαση της **27/7/2022**  
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε  
η πρόσκληση 72289/22-7-2022

Στις Αχαρνές σήμερα στις 27 του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 72289/22-7-2022 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 72 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος	1. Αβραμίδης Ιωάννης
2. Αραμπαντζής Ευάγγελος	2. Δαμάσκος Νικόλαος
3. Βρεττός Μιχαήλ	3. Τσιμπογιάννης Δημήτριος
4. Κατσανδρή Χρηστίνα	4. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος
5. Παυλίδου Όλγα	

**ΘΕΜΑ : «Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»**

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών κ. Αναστασίου Δαμάσκου, που αναφέρει ότι:

**A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Η με αρ. 214/2021 Μελέτη Προϋπολογισμού 74.400,000 ευρώ με Φ.Π.Α. (24%) συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε με την με αριθμ. 56/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

2. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους Δήμου.
3. Με την υπ. αριθμ. 209/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης.
4. Η με αρ. πρωτ. 67582/30-12-2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
5. Την με αρ. 67549/30-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) με αριθμό καταχώρησης Α-1229 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Αχαρνών.
6. Τη με αριθμό 11638/09-02-2022 Απόφαση Δημάρχου με την οποία κυρώθηκε απευθείας η ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση “2,00%”.
7. Στις 8 Μαρτίου 2022 υπογράφηκε η υπ’ αρ. πρωτ. **21521** εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε., ποσού **72.941,78** ευρώ με Φ.Π.Α., με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης έξι (6) μηνών ήτοι με ημερομηνία περαίωσης την 08-09-2022 .
8. Τη με αρ. πρωτ. Δήμου : 23392/14-03-2022 πράξη ορισμού των κ. Λαμπρινίδου Ειρήνης, Αρχιτέκτονα Μηχανικού και Καραδήμα Μαρίας ως επιβλεπουσών του έργου.

#### **Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες που αφορούν στην κατασκευή νέας πλατείας επί της οδού Γαλήνης, με σκοπό την αστική αναβάθμιση της περιοχής του Πανοράματος του Δήμου Αχαρνών. Ενδεικτικά θα πραγματοποιηθούν εργασίες γενικών εκσκαφών, κατασκευής τοιχίων από σπλισμένο σκυρόδεμα, διάστρωσης σκυροδέματος, τοποθέτησης πρόχυτων κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου από σκυρόδεμα, τοποθέτησης φωτισμού, φύτευσης και τοποθέτησης εξοπλισμού πλατείας (καθιστικά, κάδους απορριμμάτων).

#### **Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Δεν έχουν εγκριθεί Πιστοποιήσεις. Το υπόλοιπο των εγκρίσεων είναι το σύνολο της εργολαβικής σύμβασης δηλαδή **72.941,78€**.

#### **Δ. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

Με την με αρ. πρωτ. Δήμου : 55142/10-06-2022 δήλωσή του, ο Ανάδοχος, ζητά επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης του (δηλ. έως την 10-12-2022) κατά το άρθρο 153.1.α του

Ν. 4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 109/Α/2022), το οποίο αφορά σε “ **Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων**” σύμφωνα με το οποίο:

*“Κατ’ εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.”*

Προκειμένου να υπάρξει **έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών** και εφόσον βάσει του Άρθρου 153 του Ν. 4938/2022, η υποβολή της δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο , **καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή**, η Υπηρεσία αποδέχεται την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες από την έναρξη της ισχύος του ΦΕΚ 109/Α/2022, ήτοι **μέχρι 06/12/2022**.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

#### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού έλαβε υπόψη το θέμα, τις διατάξεις του Ν.3463/06 , του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) & του Ν.4412/2016 καθώς και την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών κ. Αναστασίου Δαμάσκου, μετά από διαλογική συζήτηση και σύσκεψη,

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»** κατά έξι (6) μήνες, από την έναρξη της ισχύος του ΦΕΚ

109/Α/2022, ήτοι μέχρι 06/12/2022 , σύμφωνα με τη δήλωση που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία  
«ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.»

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 383/2022.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αραμπαντζής Ευάγγελος
2. Βρεττός Μιχαήλ
3. Κατσανδρή Χρηστίνα
4. Παυλίδου Όλγα

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Αχαρνές Αυθημερόν  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**



Αρ. Πρωτ. : 23392  
Ημ/νία : 14/03/22



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**

Βαθμός Προτερ. : Κοινό

Χρόνος διατήρησης εγγράφου: Διημερές

Ταχ. Δ/ση: Φιλ/φρείας 87 & Μπόσδα  
Ταχ. Κώδικας: 13673 - Αχαρνές  
Συντάκτης: Πουταχίδης Γρηγόριος  
Τηλέφωνο : 213 2072 481

Αριθ. Fax 213 2072 537  
e-mail: groutachidis @acharnes.gr

**Προς:1.** κα. Λαμπρινίδου Ειρήνη  
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.  
**2.** κα. Καραδήμα Μαρία  
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

**ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ανάδοχος : «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε Ε.Τ.Ε. »

Σύμβαση : 21521/08/03/2022

Στις Αχαρνές σήμερα στις 14 .03 .2022 ο παρακάτω υπογράφων Δαμάσκος Αναστάσιος Μηχανολόγος Μηχανικός, έχοντας υπόψη το 21521/18.03.2022 συμφωνητικό εκτέλεσης των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν 4782/2021, ορίζω επιβλέποντες του παραπάνω έργου, την κα. Λαμπρινίδου Ειρήνη Αρχιτέκτων Μηχανικό Π.Ε. και την κα. Καραδήμα Μαρία Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε.

Ο ανάδοχος του έργου, που κοινοποιείται η απόφαση αυτή, πρέπει να υποβάλλει στην Τ.Υ. του Δήμου χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, οργανόγραμμα του εργοταξίου και να ορίσει τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης επί τόπου του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και της κείμενης νομοθεσίας.

**Κοινοποίηση:**

**«ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε Ε.Τ.Ε. »**

**ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 22 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ**

**ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 14123**

**ΤΗΛ. 2102818851-2102822035**

**ΕΜΑΙΛ.: rombossa@yahoo.com**

**Ο Διευθυντής**

**Δαμάσκος Αναστάσιος  
Μηχανολόγος Μηχανικός**





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα  
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη  
Τηλέφωνα: 213 2072 436  
Αριθ. Fax: 213 2072 537  
E-mail: akolokouri@acharnes.gr

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

Εγκεκριμένο αίτημα: 21REQ009873004  
**CPV : 45112700-2**

**ΠΡΟΣ: Τους Οικονομικούς Φορείς**  
Ως αποδέκτες πίνακα διανομής

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»**

Ο Δήμος Αχαρνών, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**», σύμφωνα με την με αριθμό 214/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας **74.400,00€** με Φ.Π.Α. και ανακοινώνει τα κάτωθι:

1. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 118, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.
2. Έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 67549/30-12-2021 Απόφαση έγκρισης δαπάνης (ΑΔΑ: ΩΞΞΜΩΨ8-ΩΩΟ, ΑΔΑΜ: 21REQ009873004).
3. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Δήμου Αχαρνών.
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
5. Η εκτέλεση των εργασιών θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης και η προθεσμία εκτέλεσης του συνόλου της σύμβασης είναι **έξι (6) μήνες**.
6. Προϊσταμένη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών, και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών.
7. Για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και εκτέλεση του έργου εφαρμόζονται οι παρακάτω διατάξεις:
  - Ο ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
  - Ο Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ.36/τ.Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
  - Ο Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
  - Ο Ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.».

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61cd5eb8523ae206459494e1 στις 30/12/21 09:34

- Ο Ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις".
- Ο ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του ν. 3463/2006 (Α' 114) Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

**8.** Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τα παραπάνω και τα στοιχεία της με αριθμό 214/2021 συνημμένης μελέτης να καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών (οδός Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές), έως και την **Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022** σφραγισμένο φάκελο με θέμα:

#### **ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Προσφορά του .....**

**Για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»  
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 31/01/2022**

που να περιέχει:

**A.** Σφραγισμένο υποφάκελο με την Οικονομική Προσφορά νομίμως υπογεγραμμένη, που περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

**B.** Υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής στον οποίο θα εμπεριέχονται επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα :

**B1.** Εν ισχύ βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων: **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ** και **ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ**.

**B2.** Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης , οικονομικού φορέα ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο και συγκεκριμένα:

A) Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του.

B) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Γ) Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης υποβολής προσφοράς.

**B3.** Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.

**B4.** Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.

**B5.** Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61cd5eb8523ae206459494e1 στις 30/12/21 09:34

**B6.** Απόσπασμα του ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε), τους διαχειριστές. β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο εκπρόσωπο.

**B7.** «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση.

Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

**B8.** Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.

**B9.** Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

**B10.** Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι : α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και β) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021.

**B11.** Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με αριθ.Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β' 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

**B12.** Υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) με αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις.

**B13.** Υπεύθυνη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 με τον Δήμο Αχαρνών, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον φέρουν την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά τη κοινοποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή της προσφοράς. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής τους.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων **που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν να προσφορά (άρθρο 120 παρ.3<sup>β</sup> του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν4782/2021).**

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ιστοσελίδα [www.eprocurement.gov.gr](http://www.eprocurement.gov.gr), στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών [www.acharnes.gr](http://www.acharnes.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος [www.tee.gr](http://www.tee.gr).

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

**1) ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 – 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΦΜ: 094413212, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ. 2102847332 – FAX. 2102847708

email: [dimitris@dionsa.com](mailto:dimitris@dionsa.com)

**2) ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ.ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 22 – ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, Τ.Κ. 14123

ΑΦΜ: 094505745, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ. 2102822284

email: [rombossa@yahoo.com](mailto:rombossa@yahoo.com)

**3) ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 222 - ΓΕΡΑΚΑΣ, 15344

ΑΦΜ: 998806784, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ. 2106046235

email: [amastrokostas@hotmail.com](mailto:amastrokostas@hotmail.com)





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
ΣΥΝΟΛΟ	41.856,70 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	7.534,21 €
ΠΛΕΟΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.408,64 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	1.200,00 €
ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	612,79 €
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	58.824,02 €
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. : 24%	14.117,76 €
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>72.941,78 €</b>

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις            του μήνα Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι παρακάτω υπογράφωντες:

- 1) **Σπυρίδων Ι. Βρεττός** ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου  
&
- 2) **Καλαμπάκας Στυλιανός**, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «**ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.**», με έδρα την Λυκόβρυση, Αγίας Βαρβάρας 22, ΤΚ 14123, τηλ. 210 2822035 – 210 2818851, email: rombossa@yahoo.com καλούμενη εφεξής **ανάδοχος**

### έχοντας υπόψη

α. Το Νόμο 1418/84 και τα εκτελεστικά του Προεδρικά Διατάγματα 609/85 και 171/87 περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, και ειδικότερα το άρθρο 7 του Π.Δ. 171/87, το Π.Δ. 218/99, τον Ν.2229/94, τον Ν.2372/96, τον Ν.2576/98, τον Ν.2940/01 ,το νόμο 3263/2004, τον Ν.3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), τον Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), τον Ν.4412/2016 καθώς και τον Ν. 4782/2021 που διέπουν τις συμβάσεις κατασκευής έργων.

β. Την με αρ. 214/2021 **Μελέτη Προϋπολογισμού 74.400,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. (24%)** που συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

γ. Τη με αριθμό **60/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** που ενέκρινε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021 που είναι ενταγμένο το έργο.

δ. Τη με αριθμό **56/2022 Απόφαση** της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε τη μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) του έργου.



ε. Τη με αρ. **22SYMV010163086 2022-03-08** Απόφαση Δημάρχου με την οποία διαφέροντος για επιλογή αναδόχου του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**».

στ. Την με αρ. **67549/30-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ)** με αριθμό καταχώρησης **A-1229** στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Αχαρνών.

ζ. Τη με αριθμό **11638/09-02-2022** Απόφαση Δημάρχου με την οποία κυρώθηκε απευθείας η ανάθεση του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**» στην εργοληπτική επιχείρηση: «**ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.**» με μέση έκπτωση "**2,00%**".

**συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν**

τα ακόλουθα :

1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**».

2) Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Νόμο 1418/84 και τα εκτελεστικά του Προεδρικά Διατάγματα 609/85 ,171/87 και 218/98, τον Ν.2229/94, τον Ν.2372/96, το Ν.2576/98, τον Ν.2940/01 και το Νόμο 3263/2004, τον Ν.3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») τον 3669/2008 (ΚΔΕ), τον Ν. 4412/2016, τον Ν.4782/2021 καθώς και τα τεύχη της Μελέτης, τις ισχύουσες Π.Τ.Π., τις οδηγίες της επίβλεψης και με τιμές της προσφοράς του Αναδόχου.

3) Το έργο χρηματοδοτείται από **Ίδιους Πόρους του Δήμου Αχαρνών**.

4) Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ορίζεται **σε σύνολο 3.000,00€** (η 5% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4781/2021.

5) Προσκομίστηκε η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αρ. **e-139610** του **ΤΜΕΔΕ** ποσού **3.000,00€** με ισχύ έως την επιστροφή της.

6) Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει σε διάστημα **ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ**, και η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

7) Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται από την Ε.Σ.Υ. , την Γ.Σ.Υ και από τις ισχύουσες Π.Τ.Π., άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.

8) Ότι τροποποιήσεις απαιτηθούν στο έργο, θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9) Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4782/2021. Σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών με υπαιτιότητά του επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 67 του 4782/2021 και του άρθρου 2 της ΕΣΥ.

10) Παρατάσεις στην συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 66 του Ν. 4782/2021.

11) Ο Ανάδοχος μέσα σε **ένα (1) μήνα** από την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει βάσει του άρθρου 64 του Ν.4782/2021, **Οργανόγραμμα** του εργοταξίου στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου καθώς και **φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)** των διατάξεων του Ν.1568/85 και του ΠΔ. 305/96 σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

12) **Εντός είκοσι (20) ημερών** από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία **χρονοδιάγραμμα** κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 64 του Ν. 4782/2021. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την Διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες. Οφείλει επίσης να καταθέσει **Υπ. Δήλωση** στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία ότι όλα τα τοπογραφικά και γεωδαιτικά όργανα που θα χρησιμοποιηθούν είναι βαθμονομημένα και **ασφαλιστήριο συμβόλαιο του έργου**.



13) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 16 του Ν. 4782/2021, τους Ευρωκώδικες, τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) και τις Προδιαγραφές ΕΛ.ΟΤ. και ISO.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των αστυνομικών διατάξεων, όσων αφορά την κυκλοφορία των εργατών και των μεταφορικών μέσων αυτού κυρίως τις ώρες της κοινής ησυχίας και όλες οι σχετικές με την τήρησή τους δαπάνες βαρύνουν αυτόν.

Επίσης υποχρεούται να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποφυγή ρυπάνσεως των πέριξ του έργου δρόμων κυκλοφορίας και του εργοταξίου και να προβαίνει σε περίπτωση ρυπάνσεως στον άμεσο καθαρισμό τους με δικές τους δαπάνες. Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της κυκλοφορίας όπως αυτά προβλέπονται από το κώδικα οδικής κυκλοφορίας και την τυχόν απαιτούμενη μελέτη σήμανσης και ασφάλισης.

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να λαμβάνει όλα τα ισχύοντα από την εργατική νομοθεσία μέτρα για την προστασία του προσωπικού του και ασφάλεια. Κάθε σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσό των γενικών εξόδων οφέλους κλπ του αναδόχου. Ρητά συμφωνείται ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε βλάβη ή ζημία που τυχόν θα επέλθει, είτε στο Δήμο είτε στο απασχολούμενο από τον ίδιο προσωπικό είτε σε οποιοδήποτε τρίτο εξ αιτίας του έργου και της εκτελέσεώς του, αφού αναγνωρίζεται, ότι ο Εργολάβος κατά την εκτέλεση του έργου δεν θα τελεί υπό τις οδηγίες και τη διεύθυνση του εργοδότη, τυχόν δε υποδείξεις του εργοδότη θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ο Δήμος απαλλάσσεται τελείως από κάθε τέτοια ευθύνη ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να του αποκαταστήσει κάθε ζημιά που θα υποστεί ο ίδιος και να του καταβάλει κάθε ποσό, που θα κληθεί ενδεχομένως αυτός να πληρώσει προς οποιονδήποτε για ζημιά ή βλάβη του εξαιτίας του έργου.

14) Το σύνολο των παραδοτέων πληροφοριών, εγγράφων, λογισμικού καθώς και οποιουδήποτε άλλου έργου προστατευόμενου από τις διατάξεις του Ν.2121/1993 που παράγεται από τον ανάδοχο στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού ακολουθούν τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που ορίζονται από

(α) την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και το Ν. 3882/2010 μέχρι την έκδοση αυτής

(β) το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας καθώς και

(γ) το σύνολο της νομοθεσίας για τα δημόσια δεδομένα και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Επιπρόσθετα, δίδονται στην Αναθέτουσα οι κατάλληλες άδειες ή μεταβιβάζονται τα πλήρη δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των παραγόμενων δεδομένων, των σχετικών μεταδομένων, λογισμικού καθώς και επί οποιασδήποτε, άλλης πληροφορίας, δεδομένων ή έργου που ρυθμίζεται από την οικεία νομοθεσία για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, τη διαλειτουργικότητα, την ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση και διάθεση τους χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό ή επιφύλαξη, ιδίως για το διαμοιρασμό και περαιτέρω χρήση μεταξύ δημοσίων αρχών ή τη διάθεσή τους σε τρίτους με κατάλληλες άδειες.

Το σύνολο του περιεχομένου, δεδομένων, λογισμικού καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή, αυτόματα επεξεργάσιμη, χωρίς περιορισμούς τεχνικούς ή άλλους και βασιζόμενα σε ανοιχτό μορφότυπο και πρότυπα.

15) Ο Ανάδοχος με την **Τελική Επιμέτρηση του έργου** υποχρεούται να καταθέσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τα **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ** και σε **ηλεκτρονική μορφή**.

16) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, από την βεβαιωθείσα ημερομηνία περαίωσης εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Άρθρου 85 του Ν.4782/2021 όπως αυτό ισχύει.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων, Ανάδοχος του έργου Εταιρεία δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης και δηλώνει σαν **αντίκλητό της** τον κ.



Παναγιώτη Χατζηγιάννη  
Τηλ: 6979449995.

22SYMN010163086-2022-03-08

ΑΔΑ: 620ΚΩΨ8-ΟΔ2

712570 κάτοικο Αθήνας

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα και η Ανάδοχος Εταιρεία πήρε δύο (2) αντίγραφα.

### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – Σπυρίδων Ι. Βρεττός



**ΡΟΜΒΟΣ**  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 22 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Τ.Κ. 141 23  
ΑΦΜ: 094505745 ΔΟΥ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ.: 210 2822284

2)

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.  
Ε.Τ.Ε.»

Σ. Φαλαμακας