

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
υπόψη κας Ραμαντάνη Πολυτίμης
info@acharnes.gr

ΕΡΓΟ: : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η'/ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ-ΠΛΗΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σε συνέχεια του έργου του θέματος και επειδή η ολοκλήρωση της εργολαβίας δεν
μπόρεσε να καταστεί δυνατή έως τις 31/03/2023. Αιτούμαστε παράταση εργασιών κατά
τρεις (3) μήνες για τους κάτωθι λόγους:

1. Λόγω διακοπής εργασιών,
2. Και επανεγκατάσταση του εργοταξίου μετά την διακοπή των εργασιών.

ΑΘΗΝΑ 12/04/2023

Για την εταιρεία

ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 14 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 13451
ΑΦΜ 999964932 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 2102387532 - FAX 2102389838

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ