



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**  
Επιτροπή παραλαβής γενικών  
υπηρεσιών και προμηθειών του  
Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης –  
Συντήρησης Στόλου & Λοιπού  
Εξοπλισμού  
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα  
136 73 Αχαρνές  
Συντάκτης: Ε. Νίκας  
Τηλ.: 210 2463171

Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»  
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

Αχαρνές, .....8/...6.../2023

Αριθμ. πρωτ.: .....59426

**ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ**  
**ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ**  
**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4412/2016.**

Σήμερα την 08/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, συνήλθε η Επιτροπή παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, του Ν.4412/2016, που συγκροτήθηκε με την με αριθμ. με την με αριθμ. 192/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους κ.κ.:

<b>A.A.</b>	<b>Τακτικά Μέλη</b>	<b>Αναπληρωματικά Μέλη</b>
<b>1.</b>	Νίκας Ευάγγελος	Πατσουλές Παναγιώτης
<b>2.</b>	Σαρλής Κων/νος	Παραβολιδάκης Αντώνιος
<b>3.</b>	Χαραλαμπίδopoulos Δημήτριος	Γιαννακέλος Κων/νος

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 27697/24-03-2022 σύμβασης, η οποία παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 97069/06-10-2022 τροποποίηση σύμβασης έως 24/03/2023 που αφορά στην ομάδα «Γ» της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων.

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:

1. Νίκας Ευάγγελος, Πρόεδρος.
2. Σαρλής Κων/νος, Μέλος
3. Χαραλαμπίδopoulos Δημήτριος, Μέλος.

Η επιτροπή έλαβε γνώση του από 03/03/2023 ηλεκτρονικά υποβληθέν αιτήματος μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, της εταιρείας «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.**» αναφορικά με την παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. 27697/24-03-2022 σύμβασης, η οποία παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 97069/06-10-2022 τροποποίηση σύμβασης έως 24/03/2023 για την ομάδα «Γ» της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι **έως 22/06/2023** στο οποίο αναφέρεται ότι:

«η άφιξη του πλαισίου, όπως φαίνεται και στην συνημμένη επιστολή του επίσημου αντιπροσώπου του οίκου στην Ελλάδα, καθυστέρησε περαιτέρω λόγω των εκτάκτων μέτρων που επιβάλλονται, απόρροια των εξελίξεων στην Ουκρανία, με τελική άφιξη τα τέλη Φεβρουαρίου 2023.

Με το πέρας της πλήρης μετασκευής απαιτείται από το ΥΜΕ η έκδοση της σχετικής Μεμονωμένης Έγκρισης Τύπου (Μ.Ε.Τ) για το συνολικό όχημα βάση της σχετικής οδηγίας που είχε εκδοθεί από το ΥΜΕ την 10/03/2014 (ΑΔΑ ΒΙΚΣ1-Θ61) περί της ταξινόμησης καινούργιων οχημάτων. Επισημαίνουμε ότι ο χρόνος αναμονής για την έκδοση της ανωτέρω Μ.Ε.Τ ανέρχεται περίπου στον ένα (1) μήνα και δεδομένης της συμβατικής μας υποχρέωσης για ταξινόμηση του τελικού οχήματος θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον αναμενόμενο χρόνο μετάθεσης της παράδοσης.

Βάσει τόσο του άρθρου 388 ΑΚ, όπου σε περίπτωση απρόοπτης μεταβολής συνθηκών, δηλαδή σε περίπτωση που μεταβληθούν, εκ των υστέρων, για λόγους έκτακτους και απρόβλεπτους, τα περιστατικά που στήριξαν τα μέρη μία αμφοτεροβαρή σύμβαση, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών δημιουργείται το δικαίωμα σε κάθε συμβαλλόμενο τουλάχιστον της αναπροσαρμογής των όρων της σύμβασης, αλλά και του από 13/04/2022 (αρ.πρωτ 2040) εγγράφου της ΕΑΑΔΗΣΥ, παράγραφός 1.Δ και δεδομένου του ότι η εξέλιξη του φαινομένου είναι προς το παρόν απρόβλεπτη αιτούμαστε, βάση του Άρθρου 206, παράγραφός 4 του νόμου 4412, για λόγους ανωτέρας βίας μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά επιπλέον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

Διαβεβαιώνοντας σας ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε για να εξαντλήσουμε το μικρότερο δυνατό χρόνο από αυτόν που αιτούμεθα και να παραδώσουμε το πλήρες όχημα με πινακίδες, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρα, του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 6 της ανωτέρω σύμβασης και έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.
2. Την με αρ. πρωτ. 27697/24-03-2022 σύμβασης, η οποία παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 97069/06-10-2022 τροποποίηση σύμβασης έως 24/03/2023 για την ομάδα «Γ» της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων.
3. Το από 03/03/2023 ηλεκτρονικά υποβληθέν αιτήματος μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.».
4. Το γεγονός ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης.

## **Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι**

Υπέρ της παράτασης της χρονικής διάρκειας της με αρ. πρωτ. 27697/24-03-2022 σύμβασης, η οποία παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 97069/06-10-2022 τροποποίηση σύμβασης έως 24/03/2023, για την ομάδα «Γ» της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων της εταιρείας «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.**», κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως **22/06/2023**.


Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθarόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής



**Νίκας Ευάγγελος**

Τα α μέλη της Επιτροπής



**Σαρλής Κων/νος**



**Χαραλαμπιδόπουλος Δημήτριος**

