

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αριθ. Πρωτοκόλλου:

34587

Ημ. Καταχώρησης:

30/03/2023 10:08

Θέμα:

ΑΙΤΗΜΑ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Όργανο προς το οποίο απευθύνεται:

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ/Δ.
Προγραμματισμού Οργάνωσης &
Πληροφορικής

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ:

KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝ. ΙΚΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Αρ.Εγγράφου

ΑΝΕΥ ΚΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ-
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ

Ημερ.Εγγράφου

30/03/2023

Αρ.Συνημμένων

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιτροπή Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και
Προμηθειών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2023
(ΑΔΑ: Ψ0ΖΞΩΨ8-Ω0Γ)

Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινό»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

Αχαρνές, 13/4/2023
Αριθμ. πρωτ.: 40779

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ της σύμβασης 44839/17-5-22
της Επιτροπής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών της
Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Σήμερα στις 13 του μηνός Απριλίου, του έτους 2023, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, συνήλθε η Επιτροπή Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, που συγκροτήθηκε με την με αριθμό 25/9-2-23 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΞΩΨ8-Ω0Γ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών και η οποία αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Α.Α.	Τακτικά Μέλη	Ιδιότητα
1.	Χρήστος Αναγνωστόπουλος	Πρόεδρος
2.	Μαριαννα Νάνου	Γραμματέας
3.	Ιωάννης Αναστασιάδης	Μέλος

προκειμένου να πιστοποιήσει την τροποποίηση ποσοτήτων της με αρ. πρωτ. 44839/17-5-22 σύμβασης, που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου αναψυχής στο Δήμο Αχαρνών».

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:

1. Χρήστος Αναγνωστόπουλος, Πρόεδρος
2. Μαριάννα Νάνου, Γραμματέας
3. Ιωάννης Αναστασιάδης, Μέλος.

Η επιτροπή έλαβε γνώση του με αρ. πρωτ. 34587/30-3-2023 αιτήματος της εταιρείας «KERGON MON. I.K.E.», αναφορικά με την 1^η Τροποποίηση αυξομείωσης ποσοτήτων της με αρ. πρωτ. 44839/17-5-22 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010573444) για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου αναψυχής στο Δήμο Αχαρνών» η οποία είχε διάρκεια εκτέλεσης έξι (6) μήνες και οριστική ημερομηνία περάτωσης την 16/11/2022, παρατάθηκε με την υπ. αρ. 614/2022 (ΑΔΑ: ΨΦΠ1ΩΨ8-ΩΦΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έως 16/3/2023 και παρατάθηκε εκ νέου με την υπ. αριθ. 102/2023 (ΑΔΑ:ΨΑ4ΧΩΨ8-ΞΗΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών έως 16/5/2023.

Η τροποποίηση αυξομείωσης ποσοτήτων σύμφωνα με το αίτημα της ανωτέρω εταιρείας αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

α/α	Περιγραφή είδους	M/M	Αρχική Ποσότητα σύμβασης	1η τροποποίηση Αίτημα 34587/30.3.23	Διαφορές
43325000-7 «Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς»					
1	Προμήθεια σύνθεσης διπλής τσουλήθρας	Τεμ.	1	1	0
2	Προμήθεια ξύλινης πολυλειτουργικής κατασκευής μεσαίο κάστρο	Τεμ.	1	1	0
3	Προμήθεια ατσάλινης κούνιας ισοροπίας με σκοινιά	Τεμ.	1	1	0
4	Προμήθεια ατσάλινης 5- θέσιας κούνιας παιδών και νηπίων σε σχήμα πεντάγωνο	Τεμ.	1	1	0
5	Προμήθεια οργάνου περιστροφής	Τεμ.	2	2	0
44112200-0 «Επενδύσεις δαπέδων»					
6	Προμήθεια χυτού ελαστικού δάπεδου για ύψος πτώσης 1,30m	τ.μ	320	350	30
7	Προμήθεια χυτού ελαστικού δάπεδου για ύψος πτώσης 1,00m	τ.μ	34	35	1
8	Προμήθεια πλατύσκαλων από κορμούς	Τεμ.	10	10	0
14212200-2 «Αδρανή υλικά»					
9	Προμήθεια βότσαλου 2 - 8 mm	κ.μ	60	70	10
10	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	κ.μ	60	80	20
11	Προμήθεια αδρανών υλικών διαβαθμισμένης κοκκομετρίας	κ.μ	864	945	81
12	Προμήθεια χαλαζιακής άμμου	κιλά	36000	35440	-560
13	Προμήθεια τρίμματος ελαστικού	κιλά	38400	34180	-4220
34928400-2 «Αστικός εξοπλισμός»					
14	Προμήθεια ξύλινου εξάγωνου κιοσκιού	Τεμ.	3	3	0
15	Προμήθεια ξύλινου καθιστικού	Τεμ.	15	15	0
16	Προμήθεια ξύλινου κάδου απορριμμάτων	Τεμ.	10	10	0
17	Προμήθεια ξύλινου Τραπεζόπαγκου	Τεμ.	3	3	0
18	Προμήθεια μεταλλικής βρύσης	Τεμ.	2	2	0
19	Προμήθεια μεταλλικής περίφραξης ύψους 2,00m	μ.	220	225	5
20	Προμήθεια δίφυλλης μεταλλικής πόρτας εισόδου	Τεμ.	2	2	0
21	Προμήθεια μεταλλικού πλέγματος περίφραξης γηπέδου 5,5m	μ.	200	201	1
22	Προμήθεια δίφυλλης μεταλλικής πόρτας εισόδου γηπέδου	Τεμ.	2	2	0
23	Προμήθεια πληροφοριακής πινακίδας εισόδου	Τεμ.	2	2	0
34991000-0 «Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων»					
24	Προμήθεια φωτιστικού σώματος με ιστό 4m	Τεμ.	27	28	1
25	Προμήθεια φωτιστικού σώματος με ιστό 9m	Τεμ.	4	4	0
31213100-3 «Κυτία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος»					
26	Προμήθεια πιλλα ηλεκτροφωτισμού	Τεμ.	1	2	1
44114200-4 «Προϊόντα σκυροδέματος»					
27	Προμήθεια κράσπεδων πεζοδρομίου	μ.	235	185	-50
28	Προμήθεια πρόχυτων κράσπεδων κήπου από σκυρόδεμα	μ.	320	195	-125
44111600-7 «Κυβόλιθοι»					
29	Προμήθεια κυβόλιθου 8cm	τ.μ	1400	1640	240
39293400-6 «Τεχνητός Χλοοτάπητας»					
30	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα 25mm	τ.μ	1700	1100	-600

31	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου	τ.μ	2400	2400	0
03451000-6 «Φυτά»					0
32	Προμήθεια δένδρου με περίμετρο κορμού 12 - 14 cm	Τεμ.	15	15	0
33	Προμήθεια φυτών μικρών διαστάσεων (3L)	Τεμ.	40	20	-20
34	Προμήθεια φυτών μεγάλων διαστάσεων (7- 9L)	Τεμ.	45	25	-20
98342000-2 «Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου εργασίας»					0
35	Προετοιμασία χώρου & Εργασία τοποθέτησης υλικών	Κατ'αποκοπή			0
79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης»					0
36	Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικής χαράς από διαπιστευμένο φορέα	Τεμ.	1	1	0
37	Έλεγχος και πιστοποίηση δαπέδων ασφαλείας από διαπιστευμένο φορέα	Τεμ.	1	1	0
43327000-1 «Προκατασκευασμένος εξοπλισμός»					0
38	Προμήθεια αναψυκτήριου ελαφριάς προκατασκευής	Τεμ.	1	1	0
44315200-3 «Υλικά συγκόλλησης»					0
39	Προμήθεια ταινίας σύνδεσης	μ	600	1500	900
40	Προμήθεια κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών	κιλά	500	446	-54
37415000-0 «Αθλητικός εξοπλισμός»					0
41	Προμήθεια πάγκου αναπληρωματικών 6 θέσεων	Τεμ.	3	3	0
42	Προμήθεια εστίας ποδοσφαίρου αλουμινίου 5MX2M	Τεμ.	2	2	0
43323000-3 «Εξοπλισμός άρδευσης»					0
43	Προμήθεια προκατασκευασμένων καναλιών αποστράγγισης	Τεμ.	120	60	-60
44	Προμήθεια προκατασκευασμένων φρεατίων αποστράγγισης	Τεμ.	2	3	1
45	Προμήθεια εύκαμπτων σωλήνων DN/DO 315mm - SN8	μ.	50	110	60
46	Προμήθεια αρδευτικού συστήματος	Κατ'αποκοπή		Κατ'αποκοπή	0

Η ανάδοχος εταιρεία αιτείται τις αλλαγές καθώς σύμφωνα με το αίτημα της «κατά την εξέλιξη των εργασιών διαπιστώθηκε η ανάγκη αυξομείωσης των συμβατικών ποσοτήτων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σωστή εκτέλεση των εργασιών.

Συνοψολογίζοντας τα νέα πλέον δεδομένα που προέκυψαν στις υπό παρέμβαση περιοχές και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ που αναγράφει **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**: Οι παραπάνω ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που θα χειριστεί τα προς προμήθεια είδη-υλικά, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό δαπάνης της σύμβασης'' της υπ'αριθμ. 55/2021 μελέτης, προκύπτει η αναγκαιότητα αυξομείωσης των ποσοτήτων του "Ενδεικτικού προϋπολογισμού''»

Σύμφωνα με το με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ αναφέρεται πως: «Οι παραπάνω ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που θα χειριστεί τα προς προμήθεια είδη-υλικά, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό δαπάνης της σύμβασης» της υπ' αριθμ. 55/2021 μελέτης, προκύπτει η αναγκαιότητα αυξομείωσης των ποσοτήτων του "Ενδεικτικού προϋπολογισμού"»

Επίσης σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο αρθ. 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» του Ν. 4412/2016 : 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α.....β.....γ. όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας- πλαίσιο.»δ....

Επίσης σύμφωνα με το άρθρ. 4.5 της Διακήρυξης ορίζεται πως: «4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της»... «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016»..

Η αρμόδια επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Το αρθ. 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» του Ν. 4412/2016
2. Την με αρ. πρωτ. 44839/17-5-22 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010573444)
3. Την υπ. αριθ. πρωτ. 36402/14-9-21 Διακήρυξη Προμήθειας (21PROC009221900)
4. Το με αρ. πρωτ. 34587/30-3-2023 αίτημα της εταιρείας «KERGON I.K.E.», που αφορά την 1η Τροποποίηση αυξομείωσης ποσοτήτων της με αρ. πρωτ. 44839/17-5-22 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010573444) για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου αναψυχής στο Δήμο Αχαρνών»
5. Την οικονομική προσφορά της ανωτέρω εταιρείας
6. Τις υπ. αριθ. πρωτ. 614/2022 (ΑΔΑ: ΨΦΠ1ΩΨ8-ΩΦΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 102/2023 (ΑΔΑ:ΨΑ4ΧΩΨ8-ΞΗΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Υπέρ της τροποποίησης των ποσοτήτων αναφορικά με την υπ. αρ. πρωτ. 44839/17-5-22 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010573444) σύμβαση, τη σχετική διακήρυξη για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου αναψυχής στο Δήμο Αχαρνών» διότι είναι σύμφωνη:

Α) με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ που αναγράφει "**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι παραπάνω ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που θα χειριστεί τα προς προμήθεια είδη-υλικά, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό δαπάνης της σύμβασης" της υπ' αριθμ. 55/2021 μελέτης, προκύπτει η αναγκαιότητα αυξομείωσης των ποσοτήτων του "Ενδεικτικού προϋπολογισμού"

Β) Με την παρ. γ αρ. 132 του Ν. 4412/2016

Γ) Οι μεταβολές των ποσοτήτων δεν επηρεάζουν το αρχικό ποσό της σύμβασης

Δ) Κατά συνέπεια οι νέες ποσότητες που διαμορφώνονται αποτυπώνονται ακολούθως:

α/α	Περιγραφή είδους	M/M	Αρχική Ποσότητα σύμβασης	1η τροποποίηση Αίτημα 34587/30.3.23	Διαφορές
43325000-7 «Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς»					
1	Προμήθεια σύνθεσης διπλής τσουλήθρας	Τεμ.	1	1	0
2	Προμήθεια ξύλινης πολυλειτουργικής κατασκευής μεσαίο κάστρο	Τεμ.	1	1	0
3	Προμήθεια ατσάλινης κούνιας ισορροπίας με σκοινιά	Τεμ.	1	1	0
4	Προμήθεια ατσάλινης 5- θέσιας κούνιας παιδών και νηπίων σε σχήμα πεντάγωνο	Τεμ.	1	1	0
5	Προμήθεια οργάνου περιστροφής	Τεμ.	2	2	0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					0
44112200-0 «Επενδύσεις δαπέδων»					
6	Προμήθεια χυτού ελαστικού δάπεδου για ύψος πτώσης 1,30m	τ.μ	320	350	30
7	Προμήθεια χυτού ελαστικού δάπεδου για ύψος πτώσης 1,00m	τ.μ	34	35	1
8	Προμήθεια πλατύσκαλων από κορμούς	Τεμ.	10	10	0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					0
14212200-2 «Αδρανή υλικά»					
9	Προμήθεια βότσαλου 2 - 8 mm	κ.μ	60	70	10
10	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	κ.μ	60	80	20
11	Προμήθεια αδρανών υλικών διαβαθμισμένης κοκκομετρίας	κ.μ	864	945	81
12	Προμήθεια χαλαζιακής άμμου	κιλά	36000	35440	-560
13	Προμήθεια τρίμματος ελαστικού	κιλά	38400	34180	-4220
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					0
34928400-2 «Αστικός εξοπλισμός»					
14	Προμήθεια ξύλινου εξάγωνου κιοσκίου	Τεμ.	3	3	0
15	Προμήθεια ξύλινου καθιστικού	Τεμ.	15	15	0
16	Προμήθεια ξύλινου κάδου απορριμμάτων	Τεμ.	10	10	0
17	Προμήθεια ξύλινου Τραπεζοπαγκου	Τεμ.	3	3	0
18	Προμήθεια μεταλλικής βρύσης	Τεμ.	2	2	0
19	Προμήθεια μεταλλικής περίφραξης ύψους 2,00m	μ.	220	225	5
20	Προμήθεια δίφυλλης μεταλλικής πόρτας εισόδου	Τεμ.	2	2	0
21	Προμήθεια μεταλλικού πλέγματος περίφραξης γηπέδου 5,5m	μ.	200	201	1
22	Προμήθεια δίφυλλης μεταλλικής πόρτας εισόδου γηπέδου	Τεμ.	2	2	0
23	Προμήθεια πληροφοριακής πινακίδας εισόδου	Τεμ.	2	2	0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					0
34991000-0 «Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων»					
24	Προμήθεια φωτιστικού σώματος με ιστό 4m	Τεμ.	27	28	1
25	Προμήθεια φωτιστικού σώματος με ιστό 9m	Τεμ.	4	4	0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					0
31213100-3 «Κυτία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος»					
26	Προμήθεια πύλαρ ηλεκτροφωτισμού	Τεμ.	1	2	1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					0
44114200-4 «Προϊόντα σκυροδέματος»					
27	Προμήθεια κράσπεδων πεζοδρομίου	μ.	235	185	-50
28	Προμήθεια πρόχυτων κράσπεδων κήπου από σκυρόδεμα	μ.	320	195	-125
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					0
44111600-7 «Κυβόλιθοι»					
29	Προμήθεια κυβόλιθου 8cm	τ.μ	1400	1640	240
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					0
39293400-6 «Τεχνητός χλοοτάπητας»					
30	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα 25mm	τ.μ	1700	1100	-600

31	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου	τ.μ	2400	2400	0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					0
03451000-6 «Φυτά»					0
32	Προμήθεια δένδρου με περίμετρο κορμού 12 - 14 cm	Τεμ.	15	15	0
33	Προμήθεια φυτών μικρών διαστάσεων (3L)	Τεμ.	40	20	-20
34	Προμήθεια φυτών μεγάλων διαστάσεων (7- 9L)	Τεμ.	45	25	-20
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					0
98342000-2 «Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου εργασίας»					0
35	Προετοιμασία χώρου & Εργασία τοποθέτησης υλικών	Κατ' αποκοπή			0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					0
79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης»					0
36	Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικής χαράς από διαπιστευμένο φορέα	Τεμ.	1	1	0
37	Έλεγχος και πιστοποίηση δαπέδων ασφαλείας από διαπιστευμένο φορέα	Τεμ.	1	1	0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					0
43327000-1 «Προκατασκευασμένος εξοπλισμός»					0
38	Προμήθεια αναψυκτήριου ελαφριάς προκατασκευής	Τεμ.	1	1	0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					0
44315200-3 «Υλικά συγκόλλησης»					0
39	Προμήθεια ταινίας σύνδεσης	μ	600	1500	900
40	Προμήθεια κόλλας πολουρεθάνης δύο συστατικών	κιλά	500	446	-54
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					0
37415000-0 «Αθλητικός εξοπλισμός»					0
41	Προμήθεια πάγκου αναπληρωματικών 6 θέσεων	Τεμ.	3	3	0
42	Προμήθεια εστίας ποδοσφαίρου αλουμινίου 5MX2M	Τεμ.	2	2	0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					0
43323000-3 «Εξοπλισμός άρδευσης»					0
43	Προμήθεια προκατασκευασμένων καναλιών αποστράγγισης	Τεμ.	120	60	-60
44	Προμήθεια προκατασκευασμένων φρεατίων αποστράγγισης	Τεμ.	2	3	1
45	Προμήθεια εύκαμπτων σωλήνων DN/DO 315mm - SN8	μ.	50	110	60
46	Προμήθεια αρδευτικού συστήματος	Κατ' αποκοπή		Κατ' αποκοπή	0

Το παρόν πρακτικό να διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση και έγκριση.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθarόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής

Χρήστος Αναγνωστόπουλος



Το μέλος
της Επιτροπής

Ιωάννης Αναστασιάδης



Θέμα 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αποστολέας <ergo@kergon.gr>
Παραλήπτης <info@acharnes.gr>
Ημερομηνία 2023-03-30 09:32

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ.pdf (281 KB)
-

Καλημέρα,
σας επισυνάπτουμε τον πίνακα 1ης τροποποίησης για την υπ' αριθμ. Πρωτ. 44839-17/5/2022 μεταξύ μας σύμβαση.
Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στις δικές σας ενέργειες.
Για την KERGON MON. IKE

A: Επαμεινώνδα 18, Καλλιθέα Αττικής
T: +30 210 69 90 229

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αριθ. Πρωτοκόλλου:

34587

Ημ. Καταχώρησης:

30/03/2023 10:08

Θέμα:

ΑΙΤΗΜΑ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Όργανο προς το οποίο απευθύνεται:

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ/Δ.
Προγραμματισμού Οργάνωσης &
Πληροφορικής

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ:

KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝ. ΙΚΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Αρ.Εγγράφου

ΑΝΕΥ ΚΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ-
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ

Ημερ.Εγγράφου

30/03/2023

Αρ.Συνημμένων

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:



ΚΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 18,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΚ 17674
ΤΗΛ./FAX 210 6990229
Email info@kergon.gr ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η 142123501000

Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/3/2023

ΣΥΜΒΑΣΗ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ”

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ 1^{ΗΣ} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Η υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 44839-17/5/2022 σύμβαση συντάχθηκε και αφορά μεταξύ άλλων την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου αναψυχής στην περιοχή Λαθέα του Δήμου Αχαρνών. Οι υπό παρέμβαση χώροι, οι οποίοι εντάσσονται στην υπ’ αριθμ. 55/2021 μελέτη, ήταν μέχρι πρότινος ανεκμετάλλευτοι και βρίσκονται στο οικόπεδο επί την συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Μητρομάρα. Κατά την εξέλιξη των εργασιών διαπιστώθηκε η ανάγκη αυξομείωσης των συμβατικών ποσοτήτων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σωστή εκτέλεση των εργασιών.

Συνηπολογίζοντας τα νέα πλέον δεδομένα που προέκυψαν στις υπό παρέμβαση περιοχές και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ “ που αναγράφει “**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι παραπάνω ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που θα χειριστεί τα προς προμήθεια είδη-υλικά, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό δαπάνης της σύμβασης” της υπ’ αριθμ. 55/2021 μελέτης, προκύπτει η αναγκαιότητα αυξομείωσης των ποσοτήτων του “Ενδεικτικού προϋπολογισμού” .

Επισυναπτόμενα:

- Πίνακας αυξομείωσης ποσοτήτων

Ο ΑΙΤΩΝ

Για την KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ

KERGON MON. IKE
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 18 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ. 17674
ΑΦΜ: 800821989 - ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΗΛ./FAX: 210 69 90 229
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 142123501000

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

α/α	Περιγραφή είδους	Μ/Μ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
43325000-7 «Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς»					
1.	Προμήθεια σύνθεσης διπλής τσουλήθρας	Τεμ.	1	66.930,00 €	66.930,00 €
2.	Προμήθεια ξύλινης πολυλειτουργικής κατασκευής μεσαίο κάστρο	Τεμ.	1	92.150,00 €	92.150,00 €
3.	Προμήθεια ασάλινης κούνιας ισορροπίας με σκοινιά	Τεμ.	1	7.760,00 €	7.760,00 €
4.	Προμήθεια ασάλινης 5-θέσιας κούνιας παιδών και νηπίων σε σχήμα πεντάγωνο	Τεμ.	1	6.402,00 €	6.402,00 €
5.	Προμήθεια οργάνου περιστροφής	Τεμ.	2	1.940,00 €	3.880,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	177.122,00 €
44112200-0 «Επενδύσεις δαπέδων»					
6.	Προμήθεια χυτού ελαστικού δάπεδου για ύψος πτώσης 1,30m	τ.μ	350	148,90 €	52.115,00 €
7.	Προμήθεια χυτού ελαστικού δάπεδου για ύψος πτώσης 1,00m	τ.μ	35	128,53 €	4.498,55 €
8.	Προμήθεια πλατύσκαλων από κορμούς	Τεμ.	10	368,60 €	3.686,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	60.299,55 €
9.	Προμήθεια βότσαλου 2 - 8 mm	κ.μ	70	135,80 €	9.506,00 €
10.	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	κ.μ	80	21,34 €	1.707,20 €
11.	Προμήθεια αδρανών υλικών διαβαθμισμένης κοκκομετρίας	κ.μ	945	19,40 €	18.333,00 €
12.	Προμήθεια χαλαζιακής άμμου	κιλά	35440	0,16 €	5.670,40 €
13.	Προμήθεια τρίμματος ελαστικού	κιλά	34180	0,24 €	8.203,20 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	43.419,80 €

34928400-2 «Αστικός εξοπλισμός»					
14.	Προμήθεια ξύλινου εξαγώνου κιοσκίου	Τεμ.	3	10.476,00 €	31.428,00 €
15.	Προμήθεια ξύλινου καθιστικού	Τεμ.	15	611,10 €	9.166,50 €
16.	Προμήθεια ξύλινου κάδου απορριμμάτων	Τεμ.	10	242,50 €	2.425,00 €
17.	Προμήθεια ξύλινου Τραπεζοπαγκου	Τεμ.	3	1.164,00 €	3.492,00 €
18.	Προμήθεια μεταλλικής βρύσης	Τεμ.	2	582,00 €	1.164,00 €
19.	Προμήθεια μεταλλικής περίφραξης ύψους 2,00m	μ.	225	174,60 €	39.285,00 €
20.	Προμήθεια δίφυλλης μεταλλικής πόρτας εισόδου	Τεμ.	2	582,00 €	1.164,00 €
21.	Προμήθεια μεταλλικού πλέγματος περίφραξης γηπέδου 5,5m	μ.	201	155,20 €	31.195,20 €
22.	Προμήθεια δίφυλλης μεταλλικής πόρτας εισόδου γηπέδου	Τεμ.	2	679,00 €	1.358,00 €
23.	Προμήθεια πληροφοριακής πινακίδας εισόδου	Τεμ.	2	213,40 €	426,80 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					121.104,50 €
34991000-0 «Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων»					
24.	Προμήθεια φωτιστικού σώματος με ιστό 4m	Τεμ.	28	1.649,00 €	46.172,00 €
25.	Προμήθεια φωτιστικού σώματος με ιστό 9m	Τεμ.	4	4.365,00 €	17.460,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					63.632,00 €
31213100-3 «Κυτία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος»					
26.	Προμήθεια πιλλαρ ηλεκτροφωτισμού	Τεμ.	2	3.201,00 €	6.402,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					6.402,00 €
44114200-4 «Προϊόντα σκυροδέματος»					
27.	Προμήθεια κράσπεδων πεζοδρομίου	μ.	185	29,10 €	5.383,50 €
28.	Προμήθεια πρόχυτων κράσπεδων κήπου από σκυρόδεμα	μ.	195	21,34 €	4.161,30 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					9.544,80 €

44111600-7 «Κυβόλιθοι»					
29.	Προμήθεια κυβόλιθου 8cm	τ.μ	1640	35,89 €	58.859,60 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					58.859,60 €
39293400-6 «Τεχνητός Χλοοτάπητας»					
30.	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα 25mm	τ.μ	1100	23,28 €	25.608,00 €
31.	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου	τ.μ	2400	29,10 €	69.840,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					95.448,00 €
03451000-6 «Φυτά»					
32.	Προμήθεια δένδρου με περίμετρο κορμού 12 - 14 cm	Τεμ.	15	97,00 €	1.455,00 €
33.	Προμήθεια φυτών μικρών διαστάσεων (3L)	Τεμ.	20	7,28 €	145,60 €
34.	Προμήθεια φυτών μεγάλων διαστάσεων (7-9L)	Τεμ.	25	13,58 €	339,50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					1.940,10 €
98342000-2 «Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου εργασίας»					
35.	Προετοιμασία χώρου & Εργασία τοποθέτησης υλικών	Κατ'αποκοπή		23.086,00 €	23.086,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					23.086,00 €
79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης»					
36.	Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικής χαράς από διαπιστευμένο φορέα	Τεμ.	1	213,40 €	213,40 €
37.	Έλεγχος και πιστοποίηση δαπέδων ασφαλείας από διαπιστευμένο φορέα	Τεμ.	1	320,10 €	320,10 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					533,50 €
43327000-1 «Προκατασκευασμένος εξοπλισμός»					
38.	Προμήθεια αναψυκτήριου ελαφριάς προκατασκευής	Τεμ.	1	24.250,00 €	24.250,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					24.250,00 €
44315200-3 «Υλικά συγκόλλησης»					
39.	Προμήθεια ταινίας σύνδεσης	μ	1500	0,39 €	585,00 €

40.	Προμήθεια κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών	κιλά	446	5,09 €	2.270,14 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					2.855,14 €
37415000-0 «Αθλητικός εξοπλισμός»					
41.	Προμήθεια πάγκου αναπληρωματικών 6 θέσεων	Τεμ.	3	2.910,00 €	8.730,00 €
42.	Προμήθεια εστίας ποδοσφαίρου αλουμινίου 5ΜΧ2Μ	Τεμ.	2	1.164,00 €	2.328,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					11.058,00 €
43323000-3 «Εξοπλισμός άρδευσης»					
43.	Προμήθεια προκατασκευασμένων καναλιών αποστράγγισης	Τεμ.	60	97,00 €	5.820,00 €
44.	Προμήθεια προκατασκευασμένων φρεατίων αποστράγγισης	Τεμ.	3	582,00 €	1.746,00 €
45.	Προμήθεια εύκαμπτων σωλήνων DN/DO 315mm - SN8	μ	110	38,80 €	4.268,00 €
46.	Προμήθεια αρδευτικού συστήματος	Κατ' αποκοπή		2.425,00 €	2.425,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					14.259,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					713.813,99 €
ΦΠΑ 24%					171.315,36 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:					885.129,35 €

Παρακαλώ, όπως προχωρήσετε και στις δικές σας ενέργειες για την τροποποίηση της σύμβασης.

ΑΙΤΩΝ

Για την KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ

KERGON ΜΟΝ. ΙΚΕ
 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
 ΕΠΑΜΕΙΝΟΝΔΑ 18 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ. 17674
 ΔΟΥ: 800821989 - ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 ΤΗΛ: / FAX: 210 69 90 229
 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 142123501000

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



Θέμα 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αποστολέας <ergo@kergon.gr>
Παραλήπτης <info@acharnes.gr>
Ημερομηνία 2023-03-30 09:32

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ.pdf (281 KB)
-

Καλημέρα,
σας επισυνάπτουμε τον πίνακα 1ης τροποποίησης για την υπ' αριθμ. Πρωτ. 44839-17/5/2022 μεταξύ μας σύμβαση.
Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στις δικές σας ενέργειες.
Για την KERDON MON. IKE

A: Επαμεινώνδα 18, Καλλιθέα Αττικής
T: +30 210 69 90 229



ΚΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 18,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΚ 17674
ΤΗΛ./FAX 210 6990229
Email info@kergon.gr ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η 142123501000

Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/3/2023

ΣΥΜΒΑΣΗ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ”

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ 1^{ΗΣ} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Η υπ' αριθμ. Πρωτ.: 44839-17/5/2022 σύμβαση συντάχθηκε και αφορά μεταξύ άλλων την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου αναψυχής στην περιοχή Λαθέα του Δήμου Αχαρνών. Οι υπό παρέμβαση χώροι, οι οποίοι εντάσσονται στην υπ' αριθμ. 55/2021 μελέτη, ήταν μέχρι πρότινος ανεκμετάλλευτοι και βρίσκονται στο οικόπεδο επί την συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Μητρομάρα. Κατά την εξέλιξη των εργασιών διαπιστώθηκε η ανάγκη αυξομείωσης των συμβατικών ποσοτήτων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σωστή εκτέλεση των εργασιών.

Συνηπολογίζοντας τα νέα πλέον δεδομένα που προέκυψαν στις υπό παρέμβαση περιοχές και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ “ που αναγράφει “**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι παραπάνω ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που θα χειριστεί τα προς προμήθεια είδη-υλικά, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό δαπάνης της σύμβασης” της υπ' αριθμ. 55/2021 μελέτης, προκύπτει η αναγκαιότητα αυξομείωσης των ποσοτήτων του “Ενδεικτικού προϋπολογισμού” .

Επισυναπτόμενα:

- Πίνακας αυξομείωσης ποσοτήτων

Ο ΑΙΤΩΝ

Για την KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ

KERGON MON. IKE
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 18 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ. 17674
ΑΦΜ: 800821989 - ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΗΛ./FAX: 210 69 90 229
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 142123501000

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

α/α	Περιγραφή είδους	Μ/Μ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
43325000-7 «Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς»					
1.	Προμήθεια σύνθεσης διπλής τσουλήθρας	Τεμ.	1	66.930,00 €	66.930,00 €
2.	Προμήθεια ξύλινης πολυλειτουργικής κατασκευής μεσαίο κάστρο	Τεμ.	1	92.150,00 €	92.150,00 €
3.	Προμήθεια ασάλινης κούνιας ισορροπίας με σκοινιά	Τεμ.	1	7.760,00 €	7.760,00 €
4.	Προμήθεια ασάλινης 5-θέσιας κούνιας παιδών και νηπίων σε σχήμα πεντάγωνο	Τεμ.	1	6.402,00 €	6.402,00 €
5.	Προμήθεια οργάνου περιστροφής	Τεμ.	2	1.940,00 €	3.880,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	177.122,00 €
44112200-0 «Επενδύσεις δαπέδων»					
6.	Προμήθεια χυτού ελαστικού δάπεδου για ύψος πτώσης 1,30m	τ.μ	350	148,90 €	52.115,00 €
7.	Προμήθεια χυτού ελαστικού δάπεδου για ύψος πτώσης 1,00m	τ.μ	35	128,53 €	4.498,55 €
8.	Προμήθεια πλατύσκαλων από κορμούς	Τεμ.	10	368,60 €	3.686,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	60.299,55 €
9.	Προμήθεια βότσαλου 2 - 8 mm	κ.μ	70	135,80 €	9.506,00 €
10.	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	κ.μ	80	21,34 €	1.707,20 €
11.	Προμήθεια αδρανών υλικών διαβαθμισμένης κοκκομετρίας	κ.μ	945	19,40 €	18.333,00 €
12.	Προμήθεια χαλαζιακής άμμου	κιλά	35440	0,16 €	5.670,40 €
13.	Προμήθεια τρίμματος ελαστικού	κιλά	34180	0,24 €	8.203,20 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	43.419,80 €

34928400-2 «Αστικός εξοπλισμός»					
14.	Προμήθεια ξύλινου εξαγώνου κιοσκίου	Τεμ.	3	10.476,00 €	31.428,00 €
15.	Προμήθεια ξύλινου καθιστικού	Τεμ.	15	611,10 €	9.166,50 €
16.	Προμήθεια ξύλινου κάδου απορριμμάτων	Τεμ.	10	242,50 €	2.425,00 €
17.	Προμήθεια ξύλινου Τραπεζόπαγκου	Τεμ.	3	1.164,00 €	3.492,00 €
18.	Προμήθεια μεταλλικής βρύσης	Τεμ.	2	582,00 €	1.164,00 €
19.	Προμήθεια μεταλλικής περίφραξης ύψους 2,00m	μ.	225	174,60 €	39.285,00 €
20.	Προμήθεια δίφυλλης μεταλλικής πόρτας εισόδου	Τεμ.	2	582,00 €	1.164,00 €
21.	Προμήθεια μεταλλικού πλέγματος περίφραξης γηπέδου 5,5m	μ.	201	155,20 €	31.195,20 €
22.	Προμήθεια δίφυλλης μεταλλικής πόρτας εισόδου γηπέδου	Τεμ.	2	679,00 €	1.358,00 €
23.	Προμήθεια πληροφοριακής πινακίδας εισόδου	Τεμ.	2	213,40 €	426,80 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					121.104,50 €
34991000-0 «Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων»					
24.	Προμήθεια φωτιστικού σώματος με ιστό 4m	Τεμ.	28	1.649,00 €	46.172,00 €
25.	Προμήθεια φωτιστικού σώματος με ιστό 9m	Τεμ.	4	4.365,00 €	17.460,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					63.632,00 €
31213100-3 «Κυτία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος»					
26.	Προμήθεια πιλλαρ ηλεκτροφωτισμού	Τεμ.	2	3.201,00 €	6.402,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					6.402,00 €
44114200-4 «Προϊόντα σκυροδέματος»					
27.	Προμήθεια κράσπεδων πεζοδρομίου	μ.	185	29,10 €	5.383,50 €
28.	Προμήθεια πρόχυτων κράσπεδων κήπου από σκυρόδεμα	μ.	195	21,34 €	4.161,30 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					9.544,80 €

44111600-7 «Κυβόλιθοι»					
29.	Προμήθεια κυβόλιθου 8cm	τ.μ	1640	35,89 €	58.859,60 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					58.859,60 €
39293400-6 «Τεχνητός Χλοοτάπητας»					
30.	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα 25mm	τ.μ	1100	23,28 €	25.608,00 €
31.	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου	τ.μ	2400	29,10 €	69.840,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					95.448,00 €
03451000-6 «Φυτά»					
32.	Προμήθεια δένδρου με περίμετρο κορμού 12 - 14 cm	Τεμ.	15	97,00 €	1.455,00 €
33.	Προμήθεια φυτών μικρών διαστάσεων (3L)	Τεμ.	20	7,28 €	145,60 €
34.	Προμήθεια φυτών μεγάλων διαστάσεων (7-9L)	Τεμ.	25	13,58 €	339,50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					1.940,10 €
98342000-2 «Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου εργασίας»					
35.	Προετοιμασία χώρου & Εργασία τοποθέτησης υλικών	Κατ'αποκοπή		23.086,00 €	23.086,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					23.086,00 €
79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης»					
36.	Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικής χαράς από διαπιστευμένο φορέα	Τεμ.	1	213,40 €	213,40 €
37.	Έλεγχος και πιστοποίηση δαπέδων ασφαλείας από διαπιστευμένο φορέα	Τεμ.	1	320,10 €	320,10 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					533,50 €
43327000-1 «Προκατασκευασμένος εξοπλισμός»					
38.	Προμήθεια αναψυκτήριου ελαφριάς προκατασκευής	Τεμ.	1	24.250,00 €	24.250,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					24.250,00 €
44315200-3 «Υλικά συγκόλλησης»					
39.	Προμήθεια ταινίας σύνδεσης	μ	1500	0,39 €	585,00 €

40.	Προμήθεια κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών	κιλά	446	5,09 €	2.270,14 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					2.855,14 €
37415000-0 «Αθλητικός εξοπλισμός»					
41.	Προμήθεια πάγκου αναπληρωματικών 6 θέσεων	Τεμ.	3	2.910,00 €	8.730,00 €
42.	Προμήθεια εστίας ποδοσφαίρου αλουμινίου 5ΜΧ2Μ	Τεμ.	2	1.164,00 €	2.328,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					11.058,00 €
43323000-3 «Εξοπλισμός άρδευσης»					
43.	Προμήθεια προκατασκευασμένων καναλιών αποστράγγισης	Τεμ.	60	97,00 €	5.820,00 €
44.	Προμήθεια προκατασκευασμένων φρεατίων αποστράγγισης	Τεμ.	3	582,00 €	1.746,00 €
45.	Προμήθεια εύκαμπτων σωλήνων DN/DO 315mm - SN8	μ	110	38,80 €	4.268,00 €
46.	Προμήθεια αρδευτικού συστήματος	Κατ' αποκοπή		2.425,00 €	2.425,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ					14.259,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					713.813,99 €
ΦΠΑ 24%					171.315,36 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:					885.129,35 €

Παρακαλώ, όπως προχωρήσετε και στις δικές σας ενέργειες για την τροποποίηση της σύμβασης.

ΑΙΤΩΝ

Για την KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ

KERGON ΜΟΝ. ΙΚΕ
 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
 ΕΠΑΜΕΙΝΟΝΔΑ 18 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ. 17674
 ΑΦΜ: 800821989 - ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 ΤΗΛ: / FAX: 210 69 90 229
 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 142123501000

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ