



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΗΛ: 213 2072526

Αχαρνές : 26/07/2024

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς:  
Τον Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής  
κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

**ΘΕΜΑ:** Επικύρωση Πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» και ανάδειξη Αναδόχου

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

Α) Την από 24/04/2023 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Φυλής για την υλοποίηση της Πράξης «Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση».

Β) Την υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ: 24PROC015105720 Διακήρυξη Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. α' του Ν.4412/2016) (α/α Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 208522) για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου «Παρεμβάσεις αναβάθμισης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων στο Δήμο Αχαρνών» Υποέργο 2 της Πράξης «Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση».

Γ) Την υπ' αριθμ. 390/04-07-2024 (ΑΔΑ: 9ΖΡ4ΩΨ8-ΔΣΗ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών με θέμα: α) Έγκριση διακήρυξης για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισμού € 8.951.612,90 (πλέον ΦΠΑ 24%). β) Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και γ) Κλήση εταιρειών για υποβολή προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Δ) Το με αρ. πρωτ. 65768/26-07-2024 παραλαβής Δήμου Αχαρνών, έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Φυλής περί αποστολής του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη Αναδόχου με τη διαδικασία του άρθρου 32<sup>α</sup> του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου «Παρεμβάσεις αναβάθμισης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων στο Δήμο Αχαρνών».

Ε) το από 26-07-2024 Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη Αναδόχου με τη διαδικασία του άρθρου 32<sup>α</sup> του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου «Παρεμβάσεις αναβάθμισης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων στο Δήμο Αχαρνών».

Υποβάλλουμε προς την Δημοτική Επιτροπή το Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη Αναδόχου με τη διαδικασία του άρθρου 32<sup>α</sup> του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου «Παρεμβάσεις αναβάθμισης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων στο Δήμο Αχαρνών» προϋπολογισμού 8.951.612,90€ πλέον Φ.Π.Α. και παρακαλούμε για την έγκριση αυτού.

**Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  
και Χρηματοδοτούμενων Έργων**

**ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**

Επιτροπή Παραλαβής (ΑΔΑ: ΨΜΥΜΩΨ8-Π69) για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας 77147/20.07.2023 (ομάδα Β)

Δ/ση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα  
ΤΚ: Τ.Κ. 13673, Αχαρνές  
Συντάκτης: Χρ. Αναγνωστόπουλος  
email: canagnostopouls@gmail.com



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ  
66a21b8c3c36993098e138  
ΑΠ:65755  
Υπογραφή: 26/07/24 13:37  
Διανομή: 26/07/24 14:05



Βαθμό προτεραιότητας: «Επείγον»  
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηλεκές)

**Προς:**

Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής  
Δήμαρχο Αχαρνών κ. Σπ. Βρεττό

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**ΘΕΜΑ:**

**Α.** Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 65334/25.07.24 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με αρ. πρωτ. 77147/20-07-2023 και τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. με γερανό και ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη» για την ομάδα Β της υπ. αριθ. 26806/13.03.23 Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού, αναφορικά με την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης  
**Β.** Μετάθεση ή μη του συμβατικού χρόνου παράδοσης έως 03.10.2024 για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό

**Αξιότιμε κε Πρόεδρε,**

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από το Δημοτική Επιτροπή, για το εξής θέμα:

**Α.** Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 65334/25.07.24 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με αρ. πρωτ. 77147/20-07-2023 και τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. με γερανό και ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη» για την ομάδα Β της υπ. αριθ. 26806/13.03.23 Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού, αναφορικά με την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης  
**Β.** Μετάθεση ή μη του συμβατικού χρόνου παράδοσης έως 03.10.2024 για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθ. 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010» του Ν.5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α')
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Την με αριθ. 171/2024 (ΑΔΑ:ΨΜΥΜΩΨ8-Π69) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε ορισμός μελών της επιτροπής Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. με γερανό και ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη» για την ομάδα Β της υπ. αριθ. 26806/13.03.23 Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού.

Τα κάτωθι:

Στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. με γερανό και προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη**» (ΑΔΑΜ: 23SYMV013217442), κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 60544/5-7-2024 (ορθή επανάληψη αιτήματος με το υπ. αριθ. πρωτ. 64507/22.07.24 και ευθύνη της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» αναφορικά με την παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. 77147/20.07.2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV013217442) η οποία είχε διάρκεια εκτέλεσης έξι (6) μήνες, οριστική ημερομηνία περάτωσης την 20.01.2024 και η οποία παρατάθηκε με την με αρ. 398/16.07.24 (ΑΔΑ: 95Β9ΩΨ8-8Ο) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής έως 20.07.2024 (σχετ. πρακτ. 62699/12.07.24).

Η ανωτέρω προμήθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υπ. αριθ. πρωτ. 26806/13.03.23 (ΑΔΑΜ: 23PROC012281946) σχετικής διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού ή οποία παρατάθηκε με την υπ. πρωτ. 38922/07-04-2023(ΑΔΑΜ: 23PROC012463069) παράταση υποβολής προσφορών για τη συγκεκριμένη προμήθεια και συγκεκριμένα για την ομάδα Β (σχετ. μελέτη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών 236/2022)

Η εν λόγω προμήθεια κατακυρώθηκε σύμφωνα με την υπ. 248/29.05.23 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΟΑΩΩΨ8-Α7Μ).

Σημειώνουμε πως το αίτημα παράτασης αφορά επί της ουσίας την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. με γερανό καθώς η προμήθεια του ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 63886/18.07.24 πρακτικό προσωρινής παραλαβής.

Κατά συνέπεια το ανωτέρω αίτημα και λόγω της μεγάλης σημασίας της παραλαβής των προμηθευόμενων ειδών εξετάζετε εκ νέου από την αρμόδια επιτροπή λόγω της εμπρόθεσμης αίτησης της εταιρείας

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021 (άρθρο 104) και ισχύει σήμερα, η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» αιτείται τη μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης χωρίς μεταβολή στις τιμές, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι για δύο (2) μήνες και δεκαπέντε (15) μέρες για λόγους ανωτέρας βίας που αναφέρονται στο αίτημα της ως εξής:

Όπως κάνει γνωστό η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» η παράταση ζητείται καθώς:

Βάσει της από 20/07/2023 σύμβασης προμήθειας, η οποία συνήφθη μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και της εταιρείας "Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων", πρόκειται να σας παραδώσουμε ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας εξοπλισμένο με γερανό με υπερκατασκευή ελληνικής κατασκευής της εταιρείας TECMEC Α.Ε.Β.Ε. τοποθετημένη επί πλαισίου κατασκευής του οίκου FORD καθώς και ένα (1) καινούργιο ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα εξοπλισμένο με γερανό και αρπάγη, ελληνικής κατασκευής της εταιρείας TECMEC Α.Ε.Β.Ε. τοποθετημένη επί πλαισίου κατασκευής του οίκου FORD TRUCKS Το καινούργιο ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα εξοπλισμένο με γερανό και αρπάγη έχει ήδη παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου σας και έχει προχωρήσει η τελική έκδοση πινακίδων η οποία αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας. Το φορτηγό πλαίσιο για το απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας με γερανό αναμένεται στις εγκαταστάσεις μας εντός του τρέχοντος μήνα, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή της υπερκατασκευής. Όπως φαίνεται και στην συνημμένη επιστολή του επίσημου αντιπροσώπου της FORD στην Ελλάδα, η παραγωγή του πλαισίου καθυστερεί λόγω ελλείψεων συγκεκριμένων υλικών, δεδομένων των συνθηκών που έχουν προκύψει λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή οπότε και λόγοι ανωτέρας βίας συνεχίζουν να επηρεάζουν τόσο τις διαδικασίες παραγωγής, την εξεύρεση υλικών-εξαρτημάτων όσο και αυτές των μεταφορών. Με το πέρας της πλήρης μετασκευής απαιτείται από το ΥΜΕ η έκδοση της σχετικής Μεμονωμένης Έγκρισης Τύπου (Μ.Ε.Τ) για το συνολικό όχημα βάση της σχετικής οδηγίας που είχε εκδοθεί από το ΥΜΕ την 10/03/2014 (ΑΔΑ ΒΙΚΣ1-Θ61) περί της ταξινόμησης καινούργιων οχημάτων. Επισημαίνουμε ότι κατόπιν της πλήρης μετασκευής των οχημάτων και της άμεσης αυτοψίας από τον φορέα πιστοποίησης τα οχήματα δύναται να μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου σας, εν αναμονή της έκδοσης της. Βάσει τόσο του άρθρου 388 ΑΚ, όπου σε περίπτωση απρόοπτης μεταβολής συνθηκών, δηλαδή σε περίπτωση που μεταβληθούν, εκ των υστέρων, για λόγους έκτακτους και απρόβλεπτους, τα περιστατικά που στήριξαν τα μέρη

μία αμφοτεροβαρή σύμβαση, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών δημιουργείται το δικαίωμα σε κάθε συμβαλλόμενο τουλάχιστον της αναπροσαρμογής των όρων της σύμβασης, αιτούμαστε, βάση του Άρθρου 206, παράγραφος 4 του νόμου 4412, για λόγους ανωτέρας βίας μετάθεση του χρόνου παράδοσης του οχήματος κατά εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες. Διαβεβαιώνοντας σας ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε για να εξαντλήσουμε το μικρότερο δυνατό χρόνο από αυτόν που αιτούμεθα και να παραδώσουμε το πλήρες όχημα, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος εστάλη στην υπηρεσία μας η υπ. αριθ. πρωτ. 64752/23.07.24 Γνωμοδότηση Δικηγόρου με την οποία παρέχεται η γνώμη επί του από 05/07/2024 αιτήματος μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε» κατόπιν και σχετικού αιτήματος του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Χρηματοδοτούμενων Έργων.

#### **Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής:**

**Εξέδωσε την υπ. πρωτ. 65334/25.07.24 γνωμοδότηση με την οποία τάσσεται υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης με αρ. πρωτ. 77147/20.07.2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013217442) σύμβασης με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» που αφορά στην προμήθεια «Ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. με γερανό» κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, ήτοι έως την 03.10.2024 και για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της παράδοσης του αντικείμενου της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της.**

Η προκείμενη περίπτωση της αδυναμίας παράδοσης του απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας εντός του συμβατικού χρόνου χρήζει ομοιόμορφης αντιμετώπισης με την προγενέστερη αδυναμία παράδοσης του ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό, ώστε να ολοκληρωθεί η εκπλήρωση της σύμβασης ενόψει των άνω εξαιρετικών και σοβαρών συνθηκών. Άλλωστε, η όποια ανυπαίτια καθυστέρηση δεν υπήρχε δυνατότητα να αποφευχθεί, ακόμη και με άκρα επιμέλεια και προηγούμενη λήψη αυστηρών μέτρων, αφού οφείλεται σε κλιμάκωση των διεθνών εξελίξεων. Συναφώς, η πρόσκαιρη αδυναμία παράδοσης δεν οφείλεται σε ενέργειες ή παραλείψεις της προμηθεύτριας αλλά σε λόγους που υπερβαίνουν το πεδίο της επιρροής της και εμπίπτει στην διάταξη του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως και προηγουμένως δέχθηκε η αρμόδια Επιτροπή.

Η εν λόγω παράταση δίδεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 αφού η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης, καθώς α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, β) η τροποποίηση (μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά 75 ημέρες) δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και γ) δεν προκύπτει οποιαδήποτε αύξηση τιμής της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Επισυνάπτεται το σχετικό πρακτικό της επιτροπής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιτροπή Παραλαβής της σύμβασης 77147/20.07.2023  
σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΜΥΜΩΨ8-Π69)



Βαθμός Προτεραιότητας: «Επείγον»  
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

Αχαρνές,  
Αριθμ. πρωτ.:

25-7-2024  
65334

**ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τη Σύμβαση με αρ. πρωτ. 77147/20.07.2023

Προμήθεια «ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. με γερανό και προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη»

Σήμερα στις 25 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για τη σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. με γερανό και προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη» και συγκεκριμένα για την ομάδα Β της υπ. αριθ. 26806/13.03.23 Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμό 171/09.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΜΥΜΩΨ8-Π69) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών και η οποία αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Α.Α.	Τακτικά Μέλη	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1.	ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Πρόεδρος
2.	ΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Γραμματέας
3.	ΣΑΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Μέλος

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της με αρ. πρωτ. 77147/20.07.2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013217442)

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:

1. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος
2. ΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Γραμματέας
3. ΣΑΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Μέλος.

Η επιτροπή έλαβε γνώση του με αρ. πρωτ. 60544/5-7-2024 (ορθή επανάληψη αιτήματος με το υπ. αριθ. πρωτ. 64507/22.07.24 και ευθύνη της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΒΕ» αναφορικά με την παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. 77147/20.07.2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013217442) με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. με γερανό και προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη» η οποία είχε διάρκεια εκτέλεσης έξι (6) μήνες, οριστική ημερομηνία περάτωσης την 20.01.2024 και η οποία παρατάθηκε με την με αρ. 398/16.07.24 (ΑΔΑ: 9589ΩΨ8-80) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής έως 20.07.2024 (σχετ. πρακτ. 62699/12.07.24).

Στο συγκεκριμένο σημείο σημειώνουμε πως το αίτημα παράτασης αφορά επί της ουσίας την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. με γερανό καθώς η προμήθεια του ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 63886/18.07.24 πρακτικό προσωρινής παραλαβής.

Κατά συνέπεια το ανωτέρω αίτημα και λόγω της μεγάλης σημασίας της παραλαβής των προμηθευόμενων ειδών εξετάζετε εκ νέου από την αρμόδια επιτροπή λόγω της εμπρόθεσμης αίτησης της εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021 (άρθρο 104) και ισχύει σήμερα, η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» αιτείται τη μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης χωρίς μεταβολή στις τιμές, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι για δύο (2) μήνες και δεκαπέντε (15) μέρες για λόγους ανωτέρας βίας που αναφέρονται στο αίτημα της ως εξής:

Όπως κάνει γνωστό η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» η παράταση ζητείται καθώς:

Βάσει της από 20/07/2023 σύμβασης προμήθειας, η οποία συνήφθη μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και της εταιρείας "Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων", πρόκειται να σας παραδώσουμε ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας εξοπλισμένο με γερανό με υπερκατασκευή ελληνικής κατασκευής της εταιρείας TECMEC Α.Ε.Β.Ε. τοποθετημένη επί πλαισίου κατασκευής του οίκου FORD καθώς και ένα (1) καινούργιο ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα εξοπλισμένο με γερανό και αρπάγη, ελληνικής κατασκευής της εταιρείας TECMEC Α.Ε.Β.Ε. τοποθετημένη επί πλαισίου κατασκευής του οίκου FORD TRUCKS.

Το καινούργιο ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα εξοπλισμένο με γερανό και αρπάγη έχει ήδη παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου σας και έχει προχωρήσει η τελική έκδοση πινακίδων η οποία αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας.

Το φορτηγό πλαίσιο για το απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας με γερανό αναμένεται στις εγκαταστάσεις μας εντός του τρέχοντος μήνα, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή της υπερκατασκευής. Όπως φαίνεται και στην συνημμένη επιστολή του επίσημου αντιπροσώπου της FORD στην Ελλάδα, η παραγωγή του πλαισίου καθυστερεί λόγω ελλείψεων συγκεκριμένων υλικών, δεδομένων των συνθηκών που έχουν προκύψει λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή οπότε και λόγοι ανωτέρας βίας συνεχίζουν να επηρεάζουν τόσο τις διαδικασίες παραγωγής, την εξεύρεση υλικών-εξαρτημάτων όσο και αυτές των μεταφορών. Με το πέρας της πλήρης μετασκευής απαιτείται από το ΥΜΕ η έκδοση της σχετικής Μεμονωμένης Έγκρισης Τύπου (Μ.Ε.Τ) για το συνολικό όχημα θάση της σχετικής οδηγίας που είχε εκδοθεί από το ΥΜΕ την 10/03/2014 (ΑΔΑ ΒΙΚΣ1-Θ61) περί της ταξινόμησης καινούργιων οχημάτων. Επισημαίνουμε ότι κατόπιν της πλήρης μετασκευής των οχημάτων και της άμεσης αυτοψίας από τον φορέα πιστοποίησης τα οχήματα δύναται να μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου σας, εν αναμονή της έκδοσης της. Βάσει τόσο του άρθρου 388 ΑΚ, όπου σε περίπτωση απρόοπτης μεταβολής συνθηκών, δηλαδή σε περίπτωση που μεταβληθούν, εκ των υστέρων, για λόγους έκτακτους και απρόβλεπτους, τα περιστατικά που στήριξαν τα μέρη μία αμοτεροδομη σύμβαση, ενώπιε της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών δημιουργείται το δικαίωμα σε κάθε συμβαλλόμενο τουλάχιστον της αναπροσαρμογής των όρων της σύμβασης, αιτούμαστε, θάση του Άρθρου 206, παράγραφός 4 του νόμου 4412, για λόγους ανωτέρας βίας μετάθεση του χρόνου παράδοσης του οχήματος κατά εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες. Διαβεβαιώνοντας σας ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε για να εξαντλήσουμε το μικρότερο δυνατό χρόνο από αυτόν που αιτούμεθα και να παραδώσουμε το πλήρες όχημα, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Δεδομένου της σοβαρότητας του θέματος εστάλη στην υπηρεσία μας η υπ. αριθ. πρωτ. 64752/23.07.24 Γνωμοδότηση Δικηγόρου με την οποία παρέχεται η γνώμη επί του από 05/07/2024 αιτήματος μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε» κατόπιν και σχετικού αιτήματος του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Χρηματοδοτούμενων Έργων.

#### Σύμφωνια με την Γνωμοδότηση:

Όπως γνωρίζετε δυνάμει της από 20/07/2023 και με αριθμό πρωτοκόλλου 77147 σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε», αναλήφθηκε η υποχρέωση για την προμήθεια από την δεύτερη συμβαλλόμενη προς τον πρώτο συμβαλλόμενο Δήμο «ενός απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας χωρ. 16 κ.μ. με γερανό και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη» αμφότερα ελληνικής κατασκευής της εταιρείας TECMEC Α.Ε.Β.Ε. τοποθετημένα επί πλαισίου κατασκευής του οίκου FORD και ορίστηκε προθεσμία για την παράδοση των οχημάτων έξι (6) μήνες από την υπογραφή της άνω σύμβασης.

Στο άρθρο 206 (με τίτλο: «Χρόνος παράδοσης των υλικών») του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 4782/21 (Α' 36), ορίζεται ότι: «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο

προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας. 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις (...). Με τις άνω διατάξεις προβλέπεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου. Σύμφωνα δε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 σχετικό έγγραφο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το βάρος απόδειξης φέρει ο ανάδοχος που επικαλείται τα σχετικά γεγονότα, προσκομίζοντας τα στοιχεία τεκμηρίωσης στην αναθέτουσα αρχή, η οποία, σε συνέχεια εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου, αποφασίζει επί του χρόνου μετάθεσης.

Περαιτέρω, στο άρθρο 7.5 της εν λόγω σύμβασης προβλέπεται: «7.5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016».

Βάσει του άνω όρου της σύμβασης η εταιρεία «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε», πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, αιτήθηκε με το από 8/1/2024 έγγραφο της, την μετάθεση του χρόνου παράδοσης των άνω ειδών (απορριμματοφόρου και φορτηγού) για 180 μέρες ήτοι μέχρι την 20/7/2024 επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Το άνω αίτημα έγινε δεκτό, καθόσον κρίθηκε νόμιμη και δικαιολογημένη η χορήγηση παράτασης στην ανωτέρω Ανάδοχο εταιρεία. Ειδικότερα η αρμόδια επιτροπή για την Παρακολούθηση και Παραλαβή της Σύμβασης αφού έλαβε υπόψη της το άρθρο 206 του ν. 4412/2016 γνωμοδότησε επί του σχετικού αιτήματος ως ακολούθως: «ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ Υπέρ της παράτασης της χρονικής διάρκειας της με αρ.πρωτ.77147/20.07.2023 σύμβασης με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ και με το διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ», που αφορά στην προμήθεια «ενός απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας χωρ. 16 κ.μ. με γερανό, και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη», για λόγους ανωτέρας βίας κατά έξι μήνες έως 20.07.2024 καθώς καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης. Η εν λόγω παράταση δίδεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τα άρθρα 3, 7, & 10 της σύμβασης χωρίς μεταβολή στις τιμές καθώς πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, β) το αίτημα για την παράταση υποβλήθηκε πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο ή ίσο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης». Στο μεταξύ πράγματι η Ανάδοχος εταιρεία αρχές Ιουλίου 2024 παρέδωσε το ένα εκ των δύο υπό προμήθεια ειδών και συγκεκριμένα το ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό και αρπάγη και αιτήθηκε με το από 05/07/2024 έγγραφο της (αριθ. πρωτ. 60544/5-7-2024) την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας επικαλούμενη ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του. Συγκεκριμένα αιτήθηκε την μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, αν και έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή της υπερκατασκευής καθώς αδυνατεί να παραδώσει το απορριμματοφόρο μέχρι την 20η Ιουλίου 2024, λόγω της καθυστέρησης παράδοσης του φορτηγού πλαισίου από την FORD εξαιτίας ελλείψεων συγκεκριμένων υλικών. Τα άνω επιβεβαιώνονται από τον επίσημο αντιπρόσωπο της FORD στην Ελλάδα, ERGOTRAK με την από 02/07/2024 επιστολή του που έχει το ακόλουθο περιεχόμενο: «Αξιότιμοι Συνεργάτες, στόχος της παρούσας επιστολής είναι να σας γνωρίσει τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην παράδοση οχημάτων FORD TRUCKS, λόγω ελλείψεων συγκεκριμένων υλικών, δεδομένων των συνθηκών που έχουν προκύψει λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση και η δυσχερής κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο των μεταφορών, δυσχεραίνουν περισσότερο τις όλες διαδικασίες κατασκευής και μετέπειτα διάθεσης οχημάτων με συνεπακόλουθες περαιτέρω καθυστερήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη μας τους προαναφερθέντες απρόβλεπτους παράγοντες και αναφερόμενοι στο ένα (1) υπό προμήθεια φορτηγό πλαίσιο FORD TRUCKS 1833 DC Automated, σχετικά με την ως άνω προμήθεια, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω των αλυσιδωτών καθυστερήσεων που προαναφέρθηκαν στις ανωτέρω παραγράφους, η παράδοση του εν λόγω πλαισίου-φορτηγού στις εγκαταστάσεις μας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τα τέλη του μηνός Ιουλίου 2024».



Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η κλιμακούμενη ένταση στην Μέση Ανατολή, ενόσω μάλιστα οι καθυστερήσεις και μεταιώσεις στις διεθνείς μεταφορές δεν έχουν αντιμετωπιστεί και η κατάσταση στην Ουκρανία παραμένει έκρυθμη, σε συνδυασμό με την εξάπλωση των διεθνών αναταραχών σε άλλα μέτωπα συνιστούν γεγονότα υπαρκτά και αυταπόδεικτα, που έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και κατά συνέπεια σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών.

Εύλογα και ως απόρροια των ανωτέρω δεδομένων η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε στις 05/07/2024 αίτημα για την αλληγομερη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του απορριμματοφόρου οχήματος, το οποίο αφενός ερείδεται σε συνθήκες που ήδη έχουν διαπιστωθεί αντικειμενικά και δεν αμφισβητούνται από καμία πλευρά, αφετέρου δε επιβεβαιώνονται και από την παραγγελιοδόχο συνεργάτιδα της Αναδόχου που μετά λόγω γνώσεως αναφέρεται με σαφήνεια στις τρέχουσες εξελίξεις με επιστολή της, που έχει το ως άνω αναφερόμενο περιεχόμενο.

Κατά συνέπεια η προκείμενη περίπτωση της αδυναμίας παράδοσης του απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας εντός του συμβατικού χρόνου χρήζει ομοιόμορφη αντιμετώπισης με την προγενέστερη αδυναμία παράδοσης του αντισυμβαλλόμενου φρυγινιού με γεμινύ, ώστε να υλοκληρωθεί η εκκλήρωση της σύμβασης ενύψει των άνω εξιμεικτών και σοβαρών συνθηκών. Άλλωστε, η όποια ανυπαίτια καθυστέρηση δεν υπήρχε δυνατότητα να αποφευχθεί, ακόμη και με άκρα επιμέλεια και προηγούμενη λήψη αυστηρών μέτρων, αφού οφείλεται σε κλιμάκωση των διεθνών εξελίξεων. Συναφώς, η πρόσκαιρη αδυναμία παράδοσης δεν οφείλεται σε ενέργειες ή παραλείψεις της προμηθεύτριας αλλά σε λόγους που υπερβαίνουν το πεδίο της επιρωσής της και εμπίπτει στην διάταξη του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως και προηγουμένως δέχθηκε η αρμόδια Επιτροπή.

Δεδομένου ότι η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης ζητείται εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση, ενώ περαιτέρω τηρούνται και οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 αφού η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης, καθώς α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή ανάθετουμεσα αρχή, β) η τροποποίηση (μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά 75 ημέρες) δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και γ) δεν προκύπτει οποιαδήποτε αύξηση τιμής της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ότι θα πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε.» και να μετατεθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας χωρ. 16 κ.μ. με γερανό κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, ήτοι έως την 3η Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2024. Η γνωμοδοτούσα δικηγόρος.»

#### Η αρμόδια επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.
2. Την με αρ. πρωτ. 77147/20.07.2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 235ΥΜΝ013217442)
3. Την υπ. αριθ. 236/2022 σχετική μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Το με αρ. πρωτ. 60544/5-7-2024 (ορθή επανάληψη αιτήματος με το υπ. αριθ. πρωτ. 64507/22.07.24 και ευθύνη της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής) αίτημα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ.» που αφορά στη μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης χωρίς μεταβολή στις τιμές, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι για δύο (2) μήνες και δεκαπέντε (15) μέρες για τους λόγους που αναφέρονται στο αίτημα της.
5. Την υπ. αριθ. πρωτ. 26806/13.03.23 (ΑΔΑΜ: 23PROC012281946) σχετική διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ή οποία παρατάθηκε με την υπ. πρωτ. 38922/07-04-2023(ΑΔΑΜ: 23PROC012463069) παράταση υποβολής προσφορών
6. Την υπ. αριθ. πρωτ. 64752/23.07.24 Γνωμοδότηση Δικηγόρου με την οποία παρέχεται σχετική γνώμη επί του αιτήματος μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε.» κατόπιν και σχετικού αιτήματος του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Χρηματοδοτούμενων Έργων.

## Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης με αρ. πρωτ. 77147/20.07.2023 (ΑΔΑΜ: 235ΥΜΝ013217442) σύμβασης με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» που αφορά στην προμήθεια «Ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος πρόσας χωρητικότητας 16 κ.μ. με γερανό» κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, ήτοι έως την 03.10.2024 και για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της παράδοσης του αντικείμενου της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της.

Η προκείμενη περίπτωση της αδυναμίας παράδοσης του απορριμματοφόρου οχήματος πρόσας εντός του συμβατικού χρόνου χρήζει ομοιόμορφης αντιμετώπισης με την προγενέστερη αδυναμία παράδοσης του ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό, ώστε να ολοκληρωθεί η εκπλήρωση της σύμβασης ενόψει των άνω εξαιρετικών και σοβαρών συνθηκών. Άλλωστε, η όποια ανυπαίτια καθυστέρηση δεν υπήρχε δυνατότητα να αποφευχθεί, ακόμη και με άκρα επιμέλεια και προηγούμενη λήψη αυστηρών μέτρων, αφού οφείλεται σε κλιμάκωση των διεθνών εξελίξεων. Συναφώς, η πρόσκαιρη αδυναμία παράδοσης δεν οφείλεται σε ενέργειες ή παραλείψεις της προμηθεύτριας αλλά σε λόγους που υπερβαίνουν το πεδίο της επιρροής της και εμπίπτει στην διάταξη του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως και προηγουμένως δέχθηκε η αρμόδια Επιτροπή.

Η εν λόγω παράταση δίδεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 αφού η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης, καθώς α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, β) η τροποποίηση (μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά 75 ημέρες) δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και γ) δεν προκύπτει οποιαδήποτε αύξηση τιμής της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

Ο Πρύτανης  
της Επιτροπής

ΚΑΖΙΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο γραμματέας  
της Επιτροπής

ΝΙΚΑΣ ΒΥΑΓΓΕΛΟΣ

Το μέλος της Επιτροπής

ΣΑΡΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Κατόπιν των ανωτέρω,**

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

**A.** Τη λήψη απόφασης για την επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 65334/25.07.24 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με αρ. πρωτ. 77147/20-07-2023 και τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ. με γερανό και ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη» για την ομάδα Β της υπ. αριθ. 26806/13.03.23 Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού, αναφορικά με την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και

**B.** Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης έως 03.10.2024 για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό

Συνημμένα:

1. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 65334/25.07.24 Γνωμοδότησης της Επιτροπής (πρακτικό)
2. Το με αρ. πρωτ 60544/5-7-2024 αίτημα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ.» (ορθή επανάληψη αιτήματος με το υπ. αριθ. πρωτ. 64507/22.07.24 και ευθύνη της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής)
3. Η υπ. αρ. πρωτ. 77147/20-07-2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013217442)
4. Η υπ. αριθ. πρωτ. 26806/13.03.23 (ΑΔΑΜ: 23PROC012281946) σχετική διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού

Ο Αντιδήμαρχος  
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  
& Χρηματοδοτούμενων Έργων

Χρύσανθος Ε. Κόνταρης