



Αχαρνές, 08/06/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιτροπή παραλαβής γενικών
υπηρεσιών και προμηθειών του
Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης –
Συντήρησης Στόλου & Λοιπού
Εξοπλισμού

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτης: Ε. Νίκας

Τηλ.: 210 2463171

Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
κο Ευθύμιο (Θέμη) Οικονόμου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

- ΘΕΜΑ:** « Α. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 59486 / 08-06-2023 γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 27697/24-03-2022 σύμβασης, η οποία παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 97069/06-10-2022 τροποποίηση σύμβασης έως 24/03/2023 που αφορά στην ομάδα «Γ» της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων.
- Β. Παράταση ή μη της με αρ. πρωτ. 27697/24-03-2022 σύμβασης, η οποία παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 97069/06-10-2022 τροποποίηση σύμβασης έως 24/03/2023 που αφορά στην ομάδα «Γ» της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 22/06/2023.».

Κύριε Πρόεδρε,

Η επιτροπή παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού έλαβε γνώση του από 03/03/2023 ηλεκτρονικά υποβληθέν αιτήματος μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» αναφορικά με την παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. 27697/24-03-2022 σύμβασης, η οποία παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 97069/06-10-2022 τροποποίηση σύμβασης έως 24/03/2023 για την ομάδα «Γ» της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 22/06/2023 στο οποίο αναφέρεται ότι:

«η άφιξη του πλαισίου, όπως φαίνεται και στην συνημμένη επιστολή του επίσημου αντιπροσώπου του οίκου στην Ελλάδα, καθυστέρησε περαιτέρω λόγω των εκτάκτων μέτρων που επιβάλλονται, απόρροια των εξελίξεων στην Ουκρανία, με τελική άφιξη τα τέλη Φεβρουαρίου 2023.

Με το πέρας της πλήρους μετασκευής απαιτείται από το ΥΜΕ η έκδοση της σχετικής Μεμονωμένης Έγκρισης Τύπου (Μ.Ε.Τ) για το συνολικό όχημα βάση της σχετικής οδηγίας που είχε εκδοθεί από το

ΥΜΕ την 10/03/2014 (ΑΔΑ ΒΙΚΣ1-Θ61) περί της ταξινόμησης καινούργιων οχημάτων. Επισημαίνουμε ότι ο χρόνος αναμονής για την έκδοση της ανωτέρω Μ.Ε.Τ ανέρχεται περίπου στον ένα (1) μήνα και δεδομένης της συμβατικής μας υποχρέωσης για ταξινόμηση του τελικού οχήματος θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον αναμενόμενο χρόνο μετάθεσης της παράδοσης.

Βάσει τόσο του άρθρου 388 ΑΚ, όπου σε περίπτωση απρόοπτης μεταβολής συνθηκών, δηλαδή σε περίπτωση που μεταβληθούν, εκ των υστέρων, για λόγους έκτακτους και απρόβλεπτους, τα περιστατικά που στήριξαν τα μέρη μία αμφοτεροβαρή σύμβαση, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών δημιουργείται το δικαίωμα σε κάθε συμβαλλόμενο τουλάχιστον της αναπροσαρμογής των όρων της σύμβασης, αλλά και του από 13/04/2022 (αρ.πρωτ 2040) εγγράφου της ΕΑΑΔΗΣΥ, παράγραφός 1.Δ και δεδομένου του ότι η εξέλιξη του φαινομένου είναι προς το παρόν απρόβλεπτη αιτούμαστε, βάση του Άρθρου 206, παράγραφός 4 του νόμου 4412, για λόγους ανωτέρας βίας μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά επιπλέον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

Διαβεβαιώνοντας σας ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε για να εξαντλήσουμε το μικρότερο δυνατό χρόνο από αυτόν που αιτούμεθα και να παραδώσουμε το πλήρες όχημα με πινακίδες, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.».

Για τον λόγο αυτό σας αποστέλλουμε την γνωμοδότηση επί του αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής σύμφωνα με την παρ. 39 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') με την οποία προστέθηκε η περ. 1ζ στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 και παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, για:

Α. την επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 59486 / 08-06-2023 γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 27697/24-03-2022 σύμβασης, η οποία παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 97069/06-10-2022 τροποποίηση σύμβασης έως 24/03/2023 που αφορά στην ομάδα «Γ» της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων και

Β. την παράταση ή μη της με αρ. πρωτ. 27697/24-03-2022 σύμβασης, η οποία παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 97069/06-10-2022 τροποποίηση σύμβασης έως 24/03/2023 που αφορά στην ομάδα «Γ» της προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 22/06/2023.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τα α μέλη της Επιτροπής

Νίκας Ευάγγελος

Σαρλής Κων/νος Χαραλαμπιδόπουλος Δημήτριος