Παράρτημα Β’

Διαγράφηκε από τον χρήστη UID: 63de18e05a62a5ea768b4efd στις 07/02/23 15:05

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ : ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ ΑΕ				
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ Αχαρνών				
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ (ανα εβδομάδα) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ**			
	1η	**2η**	**3η**	**4η**
Κατασκευή φρεατίων (Εκσκαφή -οπλισμό-σκυροδέτηση)				
Κατασκευή Μ/Τ (εκσκαφή - Τοποθέτηση σωλήνων -επαναφορά)				
Εργασίες Αποκαταστάσεων Επιφανειών				

Αθήνα 11/01/2023

Για την ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ

ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
3ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΡΙΣΑ
Α.Φ.Μ. 998221498 - ΔΟΥ ΒΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΗΛ. 2410 660877 / 2410 660850 - 2410 660900
FAX: 2410 660151 - 2410 660161

Σημείωση: Ημερομηνία έναρξης των εργασιών ορίζεται η ημερομηνία της εγκατάστασης μας επί τόπου του έργου, αφού έχουμε παραλάβει το σύνολο των υλικών του υποέργου και έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες.

Διαγράφηκε από τον χρήστη UID: 63de18e05a62a5ea768b4efd στις 07/02/23 15:05