



B.L.S S.A. (Best Light Solution S.A.)
ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Πρ. Παπάγου 2, Εύοσμος - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 682297
Email: info@bls.com.gr

Προς: «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ»

Επαμεινώνδα 18, Καλλιθέα Αττικής, 176 74

email: info@kergon.gr

Ημερομηνία: 28/04/2023

Αφορά: «ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟ»

για τη σύμβαση της εταιρεία σας με τον Δήμο Αχαρνών με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», λόγω ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

Αξιότιμοι κύριοι, αξιότιμες κυρίες,

σας ενημερώνουμε πως λόγω διεθνών καθυστερήσεων στις διαδικασίες παραγωγής, αναμένεται καθυστέρηση και του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης των φωτιστικών σωμάτων της κατασκευάστριας εταιρίας AEC ILLUMINAZIONE SRL, που πρόκειται να εγκατασταθούν σε γήπεδα του Δήμου Αχαρνών.

Η κατασκευάστρια εταιρία AEC ILLUMINAZIONE SRL, όπως ενημέρωσε όλους τους προμηθευτές διεθνώς, παρατείνει λόγω τρεχουσών διεθνών συνθηκών τον χρόνο παράδοσής όλων των φωτιστικών.

Όσον αφορά τον εν λόγω εξοπλισμό για τα γήπεδα του Δ. Αχαρνών, η συντομότερη πλέον δυνατή ημερομηνία παραλαβής τους από το εργοστάσιο, θα είναι 29/05/23. Η μεταφορά και παράδοσή τους στον τόπο εγκατάστασης αναμένεται σε 1 με 2 βδομάδες από την παραλαβή του.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας,
Μετά τιμής,

Γεώργιος Μπαμπουκλής

BLS AE
ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΠΑΓΟΥ 2 - ΕΥΟΣΜΟΣ
Τ.Κ. 562 24 - ΤΗΛ.: 2310 682297
Α.Φ.Μ.: 800792199 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

