

# ***Παράρτημα Β'***

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ : ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ ΑΕ				
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ Αχαρνών				
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ (ανα εβδομάδα ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ			
	1η	2η	3η	4η
Κατασκευή φρεατίων (Εκσκαφή -οπλισμό-σκυροδέτηση)				
Κατασκευή Μ/Τ (εκσκαφή - Τοποθέτηση σωλήνων -επαναφορά)				
Εργασίες Αποκαταστάσεων Επιφανειών				

Αθήνα 14/12/2022  
Για την ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ

**ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.**  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
3ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΣΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΡΙΣΣΑ  
Α.Φ.Μ. 999221493 Τ.ΔΟΥ 95 ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΤΗΛ. 2410 660877 / 2410 660990 - 2410 660900  
FAX: 2410 660161 - 2410 660161

**Σημείωση:** Ημερομηνία έναρξης των εργασιών ορίζεται η ημερομηνία της εγκατάστασης μας επί τόπου του έργου, αφού έχουμε παραλάβει το σύνολο των υλικών του υποέργου και έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες.