

Προς:

Δήμο Αχαρνών

Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Τ.Κ. 13673 - Αχαρνές

Υπ' όψιν κας Μ.Καραδήμα

Αθήνα, 07/04/2023

Αρ. Πρωτ.: 357/2023

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Αξιότιμοι κύριοι,

σε συνέχεια της από 20/09/2022 Σύμβασης (αρ.πρωτ. 90464) με την οποία αναλάβαμε την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αχαρνών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα:

1. Έχουν πραγματοποιηθεί 36 αυτοψίες στα κάτωθι σχολικά συγκροτήματα:

- 1^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
- 4^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
- 10^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
- 11^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
- 13^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
- 14^ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Αχαρνών
- 26^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
- 28^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
- 29^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
- 30^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
- 3ο Δημοτικό Αχαρνών
- 6^ο και 12^ο Δημοτικό Αχαρνών
- 8^ο Δημοτικό Αχαρνών
- 10^ο Δημοτικό Αχαρνών

Τροίας 18, Τ.Κ. 112 57 • ΑΘΗΝΑ Τηλ.: (+30)210-8214982, 8223083 • Fax: (+30) 210-8238604 • e-mail: info@al-fa.gr

- 7^ο Δημοτικό και 7^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 13^ο Δημοτικό και 34^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 20^ο Δημοτικό και 18^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 15^ο Δημοτικό Αχαρνών
 - 16^ο Δημοτικό Αχαρνών
 - 22^ο Δημοτικό , 3^ο Γυμνάσιο και 33^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 23^ο Δημοτικό και 36^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 25^ο Δημοτικό και 27^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 1^ο Γυμνάσιο και 7^ο Λύκειο Αχαρνών
 - 6^ο Γυμνάσιο και 5^ο Λύκειο Αχαρνών
 - 8^ο Γυμνάσιο Αχαρνών
 - 10^ο Γυμνάσιο Αχαρνών
 - 11^ο Γυμνάσιο Αχαρνών
 - 12^ο Γυμνάσιο Αχαρνών
 - Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αχαρνών
 - 2^ο Γυμνάσιο και 2^ο Λύκειο Αχαρνών
 - 6^ο Λύκειο Αχαρνών
 - Εσπερινό Λύκειο Αχαρνών
 - 4^ο Γυμνάσιο και 3^ο Λύκειο Αχαρνών
 - 7^ο Γυμνάσιο και 1^ο Λύκειο Αχαρνών
 - 1^ο ΕΠΑΛ , 2^ο Εσπερινό ΕΠΑΛ και 5^ο ΣΕΚ
 - 2^ο ΕΠΑΛ , 1^ο Εσπερινό ΕΠΑΛ και 1^ο ΕΚ
2. Έχουμε ολοκληρώσει την αναζήτηση μας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και έχουμε πάρει τα αντίγραφα των υφιστάμενων εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας.
3. Για τα κάτωθι σχολικά συγκροτήματα για τα οποία υπάρχει πλήρης φάκελος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά τη διενέργεια των αυτοψιών μας, δεν προκύπτει απαίτηση σύνταξης νέων μελετών Πυροπροστασίας ή επικαιροποίηση των υφιστάμενων εγκεκριμένων μελετών :
- 1ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 4ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 10ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 13^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 14^ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 26^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 29^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών

Τροίας 18, Τ.Κ. 112 57 • ΑΘΗΝΑ Τηλ.: (+30)210-8214982, 8223083 • Fax: (+30) 210-8238604 • e-mail: info@al-fa.gr

- 30^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 22^ο Δημοτικό , 3^ο Γυμνάσιο και 33^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 23^ο Δημοτικό και 36^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 25^ο Δημοτικό και 27^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 11^ο Γυμνάσιο Αχαρνών
 - 6^ο Λύκειο Αχαρνών
4. Έχουν υποβληθεί στην πυροσβεστική υπηρεσία μέσω του e-adeies, οι (2) κάτωθι μελέτες προς έγκριση.
- 4^ο Γυμνάσιο και 3^ο Λύκειο Αχαρνών
 - 15^ο Δημοτικό Αχαρνών
5. Βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση μας στην ΚΤΥΠ για 41 σχολικά συγκροτήματα σχετικά με τα στελέχη οικοδομικών αδειών, που αποτελούν απαραίτητο δικαιολογητικό για την υποβολή των μελετών πυροπροστασίας, αλλά και των σχεδίων αδείας ,όπου λείπουν, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι αυτοψίες αλλά και ο έλεγχος πιθανών ασυμφωνιών μεταξύ των σχεδίων αδείας και της πραγματικής κατάστασης. Σημειώνεται ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην χορήγηση στοιχείων (στελέχη οικοδομικών αδειών, σχεδίων αδείας κ.λ.π.) από την ΚΤΥΠ
6. Στα κάτωθι σχολικά συγκροτήματα έχουν σημειωθεί αυθαιρεσίες που θα πρέπει να ταχτοποιηθούν ώστε να μπορέσουν να κατατεθούν οι μελέτες πυροπροστασίας, και έχουμε αποστείλει σχετική επιστολή, προκειμένου να ελεγχθεί αν έχουν τακτοποιηθεί.
- 4^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 10^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 13^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 26^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 7^ο Δημοτικό και 7^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 13^ο Δημοτικό και 34^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 20^ο Δημοτικό και 18^ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 - 6^ο Γυμνάσιο και 5^ο Λύκειο Αχαρνών
 - 10^ο Γυμνάσιο Αχαρνών
 - 12^ο Γυμνάσιο Αχαρνών

Λόγω των θεμάτων που περιγράφονται στις παραγράφους 5. και 6., αιτούμαστε παράταση για την ολοκλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων για επιπλέον **τρεις (3) μήνες**.

Τροίας 18, Τ.Κ. 112 57 • ΑΘΗΝΑ Τηλ.: (+30)210-8214982, 8223083 • Fax: (+30) 210-8238604 • e-mail: info@al-fa.gr
Με την τελική έγκριση του συνόλου των μελετών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και έπειτα από έγγραφη εντολή της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, το γραφείο μας θα προχωρήσει στην εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης ώστε να ολοκληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.



Κωνσταντίνος Κωτσόγιαννης

Νόμιμος Εκπρόσωπος